

KẾ HOẠCH
Triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý
vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thực hiện Kế hoạch số 445/KH-TCT ngày 04/6/2026 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Tổ Công tác Đề án 06 Chính phủ) về triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

1.1. Phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất các nội dung, nhiệm vụ xây dựng CSDLQG về XLVPHC bảo đảm tiến độ, mục tiêu theo chỉ đạo của Tổ Công tác Đề án 06 Chính phủ, Bộ Công an và các bộ, ngành Trung ương.

1.2. Kiểm nghiệm mô hình kết nối, chia sẻ, phân quyền truy cập, khai thác dữ liệu giữa bộ, ngành Trung ương và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; ưu tiên cập nhật, đồng bộ dữ liệu phát sinh mới; từng bước chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu lịch sử theo mức độ sẵn sàng, khả năng chuẩn hóa và giá trị khai thác.

1.3. Hình thành cơ chế phối hợp thường xuyên giữa Bộ Công an, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, cơ quan liên quan với tỉnh Nghệ An trong việc tạo lập, cập nhật, kiểm tra, khai thác, sử dụng dữ liệu XLVPHC.

2. Yêu cầu

2.1. Tận dụng tối đa hạ tầng, nền tảng, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin hiện có; tránh đầu tư trùng lặp, chồng chéo; ưu tiên kết nối, đồng bộ dữ liệu đối với nơi đã có hệ thống và cung cấp công cụ dùng chung đối với nơi chưa có hệ thống.

2.2. Bảo đảm nguyên tắc “một dữ liệu - một lần tạo lập - dùng nhiều lần”. Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu nghiệp vụ, việc phân quyền, truy cập, khai thác, chia sẻ dữ liệu phải đúng thẩm quyền, đúng mục đích, được kiểm soát theo quy định.

II. PHẠM VI VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI

1. Đối tượng, phạm vi triển khai



1.1. Đối tượng: Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có chức năng XLVPHC, áp dụng biện pháp XLVPHC, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu XLVPHC.

1.2. Phạm vi triển khai: Theo chỉ đạo của Tổ Công tác Đề án 06 Chính phủ, bộ, ngành và theo mức độ sẵn sàng về pháp lý, nghiệp vụ, dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin và nhân sự của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Thời gian thực hiện

2.1. Triển khai xây dựng, thử nghiệm, mở rộng vận hành CSDLQG về XLVPHC trong năm 2026

Từ tháng 6/2026 đến hết tháng 12/2026, gồm 03 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Chuẩn bị, thử nghiệm hẹp từ tháng 8/2026 đến tháng 9/2026.
- Giai đoạn 2: Thử nghiệm mở rộng từ tháng 9/2026 đến tháng 10/2026.
- Giai đoạn 3: Mở rộng triển khai, vận hành trên phạm vi toàn tỉnh từ tháng 11/2026 đến tháng 12/2026.

Việc hoàn thành CSDLQG về XLVPHC trong năm 2026 được xác định là hoàn thiện phiên bản nền tảng, bảo đảm khả năng tạo lập, cập nhật, kết nối, đồng bộ, khai thác dữ liệu XLVPHC trên phạm vi toàn quốc ở mức độ cơ bản; chưa thay thế việc tiếp tục đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện đầy đủ hạ tầng, phần mềm, chức năng, dịch vụ, điều kiện vận hành ổn định theo quy định của pháp luật.

2.2. Thực hiện đầu tư dự án CSDLQG về XLVPHC

Thời gian thực hiện: Từ năm 2026 đến năm 2028.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Hoàn thiện khung pháp lý, quy trình nghiệp vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật

1.1. Rà soát, thống kê, đánh giá hiện trạng dữ liệu và hệ thống thông tin về XLVPHC

Các sở, ban, ngành, UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị có chức năng XLVPHC, áp dụng biện pháp XLVPHC rà soát, thống kê, đánh giá các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, phần mềm, danh mục dữ liệu đang quản lý trong lĩnh vực XLVPHC thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý; gửi kết quả về Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo Bộ Công an phục vụ xây dựng CSDLQG về XLVPHC.

Nội dung rà soát, đánh giá gồm:

- Lĩnh vực XLVPHC đã có dữ liệu, có khả năng sử dụng, kết nối, chia sẻ.
- Lĩnh vực XLVPHC đã có dữ liệu nhưng chưa chuẩn hóa, chưa sử dụng được hoặc chưa đủ điều kiện kết nối.
- Lĩnh vực XLVPHC đang xây dựng CSDL, phần mềm, hệ thống thông tin.
- Lĩnh vực XLVPHC chưa có dữ liệu, cần thiết phải tạo lập, chuẩn hóa, cập nhật.



Đơn vị chủ trì và thực hiện: Các sở, ban, ngành, UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác XLVPHC, áp dụng biện pháp XLVPHC.

Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan.

Thời gian hoàn thành: Hoàn thành rà soát lần đầu trong tháng 8/2026; tiếp tục cập nhật, bổ sung thường xuyên trong quá trình triển khai.

Sản phẩm: Báo cáo hiện trạng dữ liệu, hệ thống thông tin, phần mềm XLVPHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị có chức năng XLVPHC, áp dụng biện pháp XLVPHC; danh mục lĩnh vực, dữ liệu XLVPHC được phân loại, chuẩn hóa bước đầu.

1.2. Tham gia xây dựng quy trình nghiệp vụ, danh mục dùng chung, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ triển khai CSDLQG về XLVPHC

Phối hợp, tham gia xây dựng, triển khai quy trình nghiệp vụ; danh mục dùng chung; cấu trúc dữ liệu; chuẩn kết nối, chia sẻ dữ liệu; yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu an toàn thông tin và các tài liệu liên quan để phục vụ thử nghiệm, mở rộng triển khai và vận hành bước đầu CSDLQG về XLVPHC trong năm 2026 theo chỉ đạo của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ.

Các tài liệu được xây dựng theo lộ trình:

- Phiên bản áp dụng thử nghiệm, phục vụ triển khai giai đoạn 1, giai đoạn 2.
- Phiên bản cập nhật, hoàn thiện, phục vụ mở rộng triển khai, vận hành bước đầu trên phạm vi toàn quốc.
- Phiên bản chính thức tiếp tục được hoàn thiện trên cơ sở tổng kết kết quả triển khai năm 2026 và yêu cầu của giai đoạn tiếp theo.

Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan.

Phiên bản áp dụng thử nghiệm: Trong tháng 8/2026.

Phiên bản phục vụ mở rộng triển khai, vận hành bước đầu toàn quốc: Trong tháng 10/2026. Tiếp tục hoàn thiện sau tổng kết triển khai năm 2026.

Sản phẩm: Quy trình nghiệp vụ; danh mục dùng chung; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; tài liệu yêu cầu kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu; bảng tiếp thu, giải trình ý kiến; quyết định hoặc văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

1.3. Rà soát, đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật về XLVPHC và CSDLQG về XLVPHC

Rà soát Luật XLVPHC, Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ quy định CSDLQG về XLVPHC và các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn có liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về tạo lập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu XLVPHC; trách nhiệm của



các cơ quan có thẩm quyền XLVPHC; bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc vận hành CSDLQG về XLVPHC tập trung, thống nhất, dùng chung trên toàn quốc.

Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp, thực hiện: Các sở, ban, ngành, UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị có chức năng xử lý VPHC, áp dụng biện pháp XLVPHC.

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 11/2026.

Sản phẩm: Báo cáo rà soát, đề xuất hoàn thiện pháp luật.

1.4. Phối hợp xây dựng bộ chỉ tiêu, chỉ số phục vụ quản lý, phân tích, khai thác dữ liệu XLVPHC

Phối hợp xây dựng bộ chỉ tiêu, chỉ số phân tích dữ liệu XLVPHC phục vụ quản lý nhà nước, phòng ngừa vi phạm, phòng chống tội phạm, hoạch định chính sách và đánh giá hiệu quả XLVPHC; bảo đảm khai thác dữ liệu đúng thẩm quyền, đúng mục đích, an toàn, bảo mật, tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan.

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 10/2026.

Sản phẩm: Văn bản, báo cáo phối hợp xây dựng bộ chỉ tiêu, chỉ số phân tích dữ liệu XLVPHC; báo cáo đề xuất phương án khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống tội phạm.

2. Về hạ tầng kỹ thuật, kết nối và ký số

Chuẩn bị, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, kênh truyền, trực tích hợp, nền tảng kết nối, ký số phục vụ triển khai CSDLQG về XLVPHC theo từng giai đoạn.

Nội dung thực hiện gồm:

- Rà soát, chuẩn bị các trực tích hợp, nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ kết nối với hệ thống tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an.

- Bảo đảm điều kiện ký số, xác thực điện tử, phân quyền truy cập, quản lý tài khoản người dùng.

- Rà soát, nâng cấp, bổ sung hạ tầng theo phạm vi triển khai từng giai đoạn, nhất là giai đoạn mở rộng triển khai, vận hành bước đầu trên phạm vi toàn tỉnh.

Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan.

Thời gian hoàn thành:

+ Phục vụ thử nghiệm giai đoạn 1: Trong tháng 8/2026.

+ Phục vụ thử nghiệm mở rộng giai đoạn 2: Trong tháng 9/2026.



+ Phục vụ mở rộng, vận hành bước đầu toàn tỉnh: Trong tháng 10/2026.

Sản phẩm: Hạ tầng kỹ thuật, kênh truyền, trực tích hợp, điều kiện ký số, xác thực, phân quyền được chuẩn bị, kiểm tra, kết nối, đáp ứng yêu cầu triển khai theo từng giai đoạn; báo cáo kết quả chuẩn bị hạ tầng, kết nối.

3. Về dữ liệu, phần mềm

3.1. Thống nhất danh mục dùng chung, chuẩn dữ liệu và yêu cầu kết nối

Thống nhất danh mục dùng chung, chuẩn dữ liệu, mã định danh, cấu trúc thông tin, yêu cầu kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu giữa CSDLQG về XLVPHC với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của tỉnh; bảo đảm nguyên tắc một dữ liệu được tạo lập một lần, quản lý thống nhất, chia sẻ, khai thác theo thẩm quyền.

Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan.

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 8/2026; hoàn thiện trong tháng 10/2026.

Sản phẩm: Danh mục dùng chung; chuẩn dữ liệu; tài liệu yêu cầu kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu; báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến.

3.2. Thực hiện kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu

Tổ chức kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu XLVPHC với CSDLQG về XLVPHC theo từng bước.

Bước 1: Kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu với một số cơ quan, đơn vị được lựa chọn tham gia thử nghiệm mở rộng.

Bước 2: Mở rộng triển khai, kết nối, đồng bộ dữ liệu trên phạm vi toàn quốc theo mức độ sẵn sàng của từng sở, ngành, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan; nơi đã có hệ thống thông tin thì thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu; nơi chưa có hệ thống thông tin thì sử dụng phần mềm, công cụ dùng chung do CSDLQG về XLVPHC cung cấp, được phân quyền phù hợp.

Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp; Sở Khoa học và Công nghệ; các sở, ban, ngành, UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan.

Thời gian hoàn thành:

+ Bước 1: Trong tháng 10/2026.

+ Bước 2: Trong tháng 12/2026.

Sản phẩm: Triển khai hệ thống CSDLQG về XLVPHC theo từng giai đoạn; báo cáo kết quả kết nối, đồng bộ dữ liệu; danh sách đơn vị đã kết nối, đơn vị chưa kết nối và nguyên nhân, giải pháp xử lý.

3.3. Phối hợp hoàn thiện phần mềm nghiệp vụ phục vụ triển khai, vận hành CSDLQG về XLVPHC

Phối hợp hoàn thiện phần mềm nghiệp vụ phục vụ tạo lập, cập nhật, quản lý, kết nối, đồng bộ, khai thác dữ liệu XLVPHC phục vụ cả đơn vị đã có hệ thống để kết nối dữ liệu và đơn vị chưa có hệ thống để sử dụng phần mềm dùng chung.

Phần mềm phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tính năng:

- Tạo lập, cập nhật, quản lý hồ sơ, quyết định XLVPHC.
- Kết nối, đồng bộ, tra cứu, khai thác dữ liệu theo thẩm quyền.
- Phân quyền người dùng, nhật ký truy cập, theo dõi lịch sử cập nhật dữ liệu.
- Tích hợp định danh, xác thực điện tử, ký số, thanh toán, nộp phạt trực tuyến khi đủ điều kiện.

- Báo cáo, thống kê, phân tích dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước.

Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị có chức năng XLVPHC, áp dụng biện pháp XLVPHC.

Đơn vị phối hợp, tham mưu: Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ và đơn vị liên quan.

Thời gian hoàn thành:

- + Phiên bản phục vụ thử nghiệm: Trong tháng 8/2026.
- + Phiên bản phục vụ vận hành bước đầu toàn tỉnh: Trong tháng 11/2026.

Sản phẩm: Văn bản phối hợp xây dựng, triển khai phần mềm nghiệp vụ; báo cáo kết quả triển khai thử nghiệm, triển khai mở rộng phần mềm.

4. Về an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu

Tổ chức kiểm tra, đánh giá an ninh, an toàn thông tin đối với hạ tầng, phần mềm, mã nguồn, dữ liệu, kết nối, tài khoản, phân quyền và hệ thống của các đơn vị tham gia; bảo đảm đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân trước khi vận hành theo từng giai đoạn.

Nội dung thực hiện gồm:

- Kiểm tra, đánh giá an toàn kết nối giữa các hệ thống thông tin với CSDLQG về XLVPHC.
- Kiểm tra phân quyền, quản lý tài khoản, nhật ký truy cập, khai thác dữ liệu.
- Đánh giá phương án bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu nhạy cảm, dữ liệu nghiệp vụ.
- Kiểm tra tổng thể trước khi mở rộng, vận hành bước đầu toàn tỉnh.

Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ngành, UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan.

Thời gian hoàn thành:

- + Phục vụ thử nghiệm giai đoạn 1: Trong tháng 8/2026.
- + Phục vụ thử nghiệm mở rộng giai đoạn 2: Trong tháng 9/2026.
- + Phục vụ mở rộng triển khai, vận hành bước đầu: Trong tháng 11/2026.



Sản phẩm: Biên bản kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin; báo cáo đánh giá an toàn kết nối; phương án bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu; danh sách tồn tại, lỗ hổng, nguy cơ và kết quả khắc phục.

5. Đào tạo, tập huấn quy trình nghiệp vụ và sử dụng phần mềm

Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ các sở, ngành, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan tham gia thử nghiệm, triển khai và vận hành; bảo đảm cán bộ nắm được quy trình nghiệp vụ, quy định cập nhật, kết nối, khai thác dữ liệu, sử dụng phần mềm, ký số, bảo mật tài khoản và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu.

Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, các sở, ngành, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan.

Thời gian hoàn thành:

- + Tập huấn, đào tạo phục vụ thử nghiệm: Trong tháng 8/2026.
- + Tập huấn, đào tạo phục vụ thử nghiệm mở rộng: Trong tháng 9/2026.
- + Tập huấn, đào tạo phục vụ mở rộng triển khai, vận hành bước đầu toàn quốc: Trong tháng 11/2026.

Sản phẩm: Các khóa tập huấn, đào tạo trực tiếp, trực tuyến; cung cấp tài liệu, video hướng dẫn, đầu mối hỗ trợ kỹ thuật, nghiệp vụ.

6. Trách nhiệm của các sở, ngành, UBND cấp xã, đơn vị tham gia

Các sở, ngành, UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan chủ động chuẩn bị điều kiện triển khai, kết nối, cập nhật, khai thác dữ liệu với CSDLQG về XLVPHC. Chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, hợp pháp của dữ liệu do cơ quan, đơn vị mình tạo lập, cập nhật, đồng bộ lên CSDLQG về XLVPHC.

Các điều kiện tối thiểu gồm:

- Máy tính trạm, thiết bị ký số, tài khoản, nhân sự vận hành, khai thác.
- Dữ liệu, hệ thống thông tin, phần mềm XLVPHC thuộc phạm vi quản lý.
- Đầu mối kỹ thuật, đầu mối nghiệp vụ phối hợp với Bộ Công an.
- Phương án bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu.
- Báo cáo hiện trạng, tiến độ kết nối, cập nhật dữ liệu, khó khăn, vướng mắc và đề xuất xử lý.

Đối với đơn vị đã có hệ thống, phần mềm, cơ sở dữ liệu XLVPHC thì thực hiện chuẩn hóa, kết nối, đồng bộ dữ liệu với CSDLQG về XLVPHC (theo hướng dẫn). Đối với đơn vị chưa có hệ thống, phần mềm thì sử dụng phần mềm, công cụ dùng chung do CSDLQG về XLVPHC cung cấp, được phân quyền phù hợp.

Đơn vị chủ trì: Các, sở, ban, ngành cấp tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh và các đơn vị liên quan.

12

Thời gian hoàn thành:

+ Đối với đơn vị tham gia thử nghiệm giai đoạn 1, giai đoạn 2: Hoàn thành điều kiện triển khai theo tiến độ từng giai đoạn.

+ Đối với các đơn vị triển khai phạm vi toàn tỉnh: Hoàn thành điều kiện kết nối, cập nhật, khai thác dữ liệu trong tháng 11/2026; hoàn thành việc mở rộng triển khai, vận hành trong tháng 12/2026.

Sản phẩm: Báo cáo kết quả chuẩn bị điều kiện triển khai; danh sách đầu mỗi nghiệp vụ, kỹ thuật; kết quả kết nối, cập nhật, đồng bộ dữ liệu; báo cáo khó khăn, vướng mắc, kiến nghị; kết quả tham gia triển khai CSDLQG về XLVPHC.

7. Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai năm 2026 và đề xuất phương án hoàn thiện giai đoạn tiếp theo

Trên cơ sở kết quả thử nghiệm, mở rộng triển khai và vận hành bước đầu, tổng hợp, đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất trong giai đoạn tiếp theo.

Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Các, sở, ban, ngành cấp tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 12/2026 (theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an).

8. Thực hiện đầu tư dự án theo quy định

Triển khai cung cấp thiết bị, phần mềm, dịch vụ liên quan; bao gồm:

- Mua sắm hạ tầng, phần mềm thương mại: Trong tháng 8/2027.
- Lắp đặt, cài đặt, thiết bị, phần mềm thương mại: Trong tháng 10/2027.
- Phát triển các phần mềm nội bộ: Trong tháng 8/2027.
- Các công tác kiểm thử, vận hành thử: Trong tháng 12/2027.
- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng: Trong tháng 12/2027.
- Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin: Tháng 12/2027.
- Hiệu chỉnh, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng: Trong tháng 01/2028.

Đơn vị triển khai thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an: Các, sở, ban, ngành cấp tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan.

Thời gian hoàn thành: Tháng 01/2028.

Sản phẩm: Hệ thống được lắp đặt, cài đặt, triển khai, đi vào hoạt động; vận hành hệ thống và xử lý các sự cố trong quá trình hoạt động.

9. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh (*Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp Phòng Tham mưu*) tổng hợp nhu cầu kinh phí theo đề xuất của các cơ quan, đơn vị. Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan.

Thời gian hoàn thành: Thực hiện theo các giai đoạn của Kế hoạch.

Sản phẩm: Kinh phí được bố trí kịp thời cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp xã; Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo triển khai trong phạm vi quản lý; phân công rõ đầu mối, nhiệm vụ, thời hạn, sản phẩm đầu ra.

2. Các cơ quan, đơn vị tham gia xây dựng CSDLQG về XLVPHC **báo cáo định kỳ trước ngày 15 hằng tháng** hoặc đột xuất khi có yêu cầu về tình hình, kết quả, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trong giai đoạn thử nghiệm và mở rộng triển khai, các cơ quan, đơn vị **báo cáo hằng tuần** về tiến độ, kết quả, tồn tại, vướng mắc, kiến nghị xử lý. Báo cáo gửi về Công an tỉnh (*qua Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội*) để tổng hợp.

3. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; thực hiện chế độ, thông tin báo cáo theo quy định; tổng hợp khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 

- Bộ Công an (Cục C06);
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh;
- UBND các xã, phường;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC (TP, Dững).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Thái Văn Thành