

Số: 2703/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 07 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Phát huy giá trị di tích nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Phát huy giá trị di tích nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng;

Căn cứ Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Phát huy giá trị di tích nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng;

Căn cứ Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh chuyển chủ đầu tư dự án Phát huy giá trị di tích nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng;

Căn cứ Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình phát huy giá trị di tích nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng;

Căn cứ Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh về việc chuyển nguồn kinh phí năm 2021 sang năm 2022 để tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 160/TTr-BQL ngày 19/9/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 647/BC-SKHĐT ngày 05/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Phát huy giá trị di tích nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng với các nội dung cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 23/10/2017:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn						
8	Đánh giá tác động môi trường	Không thực hiện				
9	Kiểm toán	224.540.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2023		
III. Gói thầu xây lắp						
2	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (phần điều chỉnh, bổ sung)	31.722.396.000 <i>Trong đó:</i> <i>XL: 26.929.216.000;</i> <i>TB: 650.751.000;</i> <i>PCMM: 450.249.000;</i> <i>DP: 3.692.180.000)</i>	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Quý I/2023		300 ngày

2. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn						
1	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (phần điều chỉnh, bổ sung)	5.697.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
2	Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (phần điều chỉnh, bổ sung)	723.011.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
3	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (phần điều chỉnh, bổ sung)	105.050.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
4	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (phần điều chỉnh, bổ sung)	93.219.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
5	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (phần điều chỉnh, bổ sung)	7.003.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
6	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (phần điều chỉnh, bổ sung)	700.265.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng và lắp đặt

II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn

1	Bảo hiểm công trình (phần điều chỉnh, bổ sung)	45.123.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng + bảo hành
---	--	------------	-----------------------	-------------	----------	----------------------------------

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 1.679.368.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm bảy mươi chín triệu, ba trăm sáu mươi tám nghìn đồng.)

- Phương thức đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.
- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Văn Tân