

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở tại các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương An

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 31/3/2021, Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở tại các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương An;

Căn cứ Quyết định số 3022/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở tại các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương An;

Căn cứ Công văn số 5094/UBND-KTN ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở tại các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương An;

Theo Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND huyện Quế Sơn phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở tại các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương An.

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 08/8/2022 của UBND huyện Quế Sơn và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 522/BC-SKHĐT ngày 09/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở tại các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương An tại Điều 1, Quyết định số 3022/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh với các nội dung sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:			
4	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	115.731	Quý III/2022
5	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	7.405	Quý III/2022
7	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	914.028	Quý III/2022
8	Cắm mốc, phân lô		Quý III/2023
9	Kiểm toán công trình	238.830	Quý III/2023
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác:			
1	Rà phá bom mìn, vật nổ		Quý III/2022
2	Bảo hiểm công trình	96.086	Quý IV/2022
III. Gói thầu xây lắp:			
1	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	39.597.163 - XD: 37.866.220 - TB: 568.060 - DP: 1.162.883	Quý III/2022

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 3022/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quang