

Số: 117 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường lâm nghiệp và nhà trực gác rừng tại phường Nam Sơn và phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư số 52/BC-SKHĐT.QLN ngày 22/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường lâm nghiệp và nhà trực gác rừng tại phường Nam Sơn và phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, với nội dung như sau:

I. Thông tin chung về dự án điều chỉnh

1. Tên dự án: Đường lâm nghiệp và nhà trực gác rừng tại phường Nam Sơn và phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh.

2. Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh.

3. Loại, cấp công trình, nhóm dự án

- Loại công trình: Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Cấp công trình: Cấp IV.

- Nhóm dự án: nhóm C.

4. Địa điểm xây dựng: phường Nam Sơn và phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

5. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 8.309.496.000 đồng (Tám tỷ, ba trăm linh chín triệu, bốn trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn).

6. Thời gian thực hiện: Năm 2020÷2022.

7. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định (nếu có).

8. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác (nếu có).

II. Nội dung điều chỉnh

1. Lý do điều chỉnh

Dự án đã được phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh; đến nay hiện trạng các tuyến đường có nhiều thay đổi và giá vật tư, vật liệu xây dựng thời điểm phê duyệt không còn phù hợp với thị trường hiện nay, đồng thời công tác khảo sát, thiết kế, chuẩn bị đầu tư gặp khó khăn do dịch Covid-19. Do đó, cần gia hạn thời gian thực hiện và điều chỉnh quy mô dự án để phù hợp với thực tế.

2. Nội dung điều chỉnh

Điều chỉnh điểm b, khoản 2.2, mục 2; mục 5 Điều 1 Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh như sau:

2.1. Điều chỉnh quy mô, nội dung dự án

Tổng chiều dài tuyến lập dự án khoảng 2.300 m. Mặt cắt ngang đường rộng $5,0\text{m} = (0,75\text{m lè} + 3,5\text{ m mặt đường} + 0,75\text{m lè})$. Đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp B đường giao thông nông thôn (Lựa chọn mẫu theo Quyết định số 1080/QĐ-SGTVT ngày 08/12/2017). Các đoạn tuyến cụ thể như sau:

- Đoạn 1 (từ điểm A đến điểm B): có chiều dài khoảng 100m.
- Đoạn 2 (từ điểm C đến điểm D): có chiều dài khoảng 700m.
- Đoạn 3 (từ điểm E đến điểm F): có chiều dài khoảng 130m.
- Đoạn 4 (từ điểm D đến điểm G): có chiều dài khoảng 400m.
- Đoạn 5 (từ điểm H đến điểm L): có chiều dài khoảng 780m.
- Đoạn 6 (từ điểm F đến điểm I): có chiều dài khoảng 190m .

2.2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

- Thời gian thực hiện dự án: 2023-2025.

2.3. Nguồn vốn đầu tư

Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025. Trong đó, dự kiến Kế hoạch năm:

- Năm 2023: 3.500 triệu đồng;
- Năm 2024: 3.500 triệu đồng;
- Phần còn lại bố trí sau khi dự án được phê duyệt quyết toán.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 và Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh; Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: *md*

- Như Điều 2;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP NN;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Green

Vương Quốc Tuấn

