

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4249 /QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 30 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ
(nối Quốc lộ 91 và Quốc lộ 61C)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 3543/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự án Đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ (nối Quốc lộ 91 và Quốc lộ 61C);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 3738/BC-SKHĐT ngày 21 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ (nối Quốc lộ 91 và Quốc lộ 61C), với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.



Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
 - CT UBND TP (1A);
 - VP UBND TP (3D);
 - Công TTĐT TP;
 - Lưu: VT.q. hiện
- 34278+3738

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Dương Tấn Hiển



PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ (nối Quốc lộ 91 và Quốc lộ 61C)

(kèm theo Quyết định số 4249 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói 01: Tư vấn khảo sát cắm cọc giải phóng mặt bằng, khảo sát xây dựng, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	46.504.345.000	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I năm 2022	Trọn gói	150 ngày
2	Gói 02: Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng	632.380.000	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I năm 2022	Trọn gói	120 ngày
3	Gói 03: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	1.758.265.000	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I năm 2022	Trọn gói	150 ngày

			lựa chọn danh sách ngân, lựa chọn nhà thầu qua mạng				
4	Gói 04: Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông	294.447.000	Chỉ định thầu		Quý II năm 2022	Trộn gói	60 ngày
5	Gói 05: Tư vấn xây dựng định mức dự toán cho công tác xây dựng đặc thù	496.522.000	Chỉ định thầu		Quý I năm 2022	Trộn gói	60 ngày
6	Gói 06: Khảo sát, lập phương án và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	197.949.000	Chỉ định thầu		Quý I năm 2022	Trộn gói	45 ngày
7	Gói 07: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	8.234.686.000	Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2022	Trộn gói	90 ngày
8	Gói 08: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	205.708.000	Chỉ định thầu		Quý I năm 2022	Trộn gói	90 ngày
9	Gói 09: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát cắm cọc giải phóng mặt bằng, khảo sát xây dựng, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	154.041.000	Chỉ định thầu		Quý I năm 2022	Trộn gói	60 ngày
10	Gói 10: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu:	5.160.000	Chỉ định thầu		Quý I năm 2022	Trộn gói	60 ngày

	Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng						
11	Gói 11: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	14.347.000	Chi định thầu		Quý I năm 2022	Trọn gói	60 ngày
12	Gói 12: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn cấm cọc giải phóng mặt bằng, khảo sát xây dựng, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	47.686.000	Chi định thầu		Quý I năm 2022	Trọn gói	60 ngày
13	Gói 13: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng	2.000.000	Chi định thầu		Quý I năm 2022	Trọn gói	60 ngày
14	Gói 14: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	4.000.000	Chi định thầu		Quý I năm 2022	Trọn gói	60 ngày

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn khác (theo Quyết định số 3851/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 thành phố Cần Thơ).

- Gói thầu số 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 thực hiện chỉ định thầu theo quy trình rút gọn./.

