

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Số: 2435 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình
Xây dựng điểm đỗ xe Công viên địa chất tại huyện Cao Lộc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra và đề nghị phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành số 880/BC-STC ngày 10/11/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

- Tên công trình: Xây dựng điểm đỗ xe Công viên địa chất tại huyện Cao Lộc.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
- Địa điểm xây dựng: xã Bình Trung, huyện Cao Lộc (nay là xã Khánh Khê, tỉnh Lạng Sơn).
- Thời gian khởi công: tháng 12/2024; thời gian hoàn thành: tháng 6/2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư

- Chi phí đầu tư

Đơn vị: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số		300.000.000	267.883.000
1	Chi phí xây dựng:	237.007.000	237.000.000
2	Chi phí quản lý dự án:	6.366.000	6.366.000
3	Chi phí tư vấn:	22.983.000	22.981.000
4	Chi phí khác:	3.162.000	1.536.000
5	Chi phí dự phòng:	30.482.000	0

2. Vốn đầu tư

Đơn vị: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số		300.000.000	267.883.000
1	Vốn đầu tư công (ngân sách nhà nước):	300.000.000	267.883.000
2	Vốn khác:	0	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 267.883.000 đồng.

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Số TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số		267.883.000	
1	Vốn đầu tư công (ngân sách nhà nước):	267.883.000	
2	Vốn khác:	0	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

- Tổng nợ phải trả: 117.883.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này).

1.3. Thực hiện bàn giao tài sản, hồ sơ công trình cho đơn vị tiếp nhận tài sản theo quy định.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: thực hiện ghi chép sổ sách kế toán, lưu trữ hồ sơ, quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.

3. Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực II thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Chủ tịch UBND xã Khánh Khê và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đinh Hữu Học

PHỤ LỤC 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Xây dựng điểm đỗ xe Công viên địa chất tại huyện Cao Lộc
(Kèm theo Quyết định số: 2435/QĐ-UBND ngày 13/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên cá nhân và đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị được duyệt	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=4-5</i>	<i>7=5-4</i>	<i>8</i>
1	Công ty TNHH Một thành viên Tân Xuân LS	Chi phí Xây dựng công trình	237.000.000	150.000.000	87.000.000	-	
2	Ban Quản lý dự án Khu vực II thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	Chi phí Quản lý dự án	6.366.000	-	6.366.000	-	
3	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư xây dựng Hưng Phát LS	Chi phí khảo sát, lập BCKTKT	16.900.000	-	16.900.000	-	
		Chi phí Giám sát thi công xây dựng	6.081.000	-	6.081.000	-	
4	Sở Tài chính	Chi phí Thẩm tra phê duyệt, quyết toán	1.536.000	-	1.536.000	-	
	TỔNG CỘNG		267.883.000	150.000.000	117.883.000	0	