

Số: 2562 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xử lý cấp bách
đê hữu sông Mã từ K53+450-K56+060**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5461/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xử lý cấp bách đê hữu sông Mã từ K53+450-K56+060;

Căn cứ Quyết định số 5604/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết cho dự án xử lý cấp bách đê hữu sông Mã từ K53+450-K56+060, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 (đợt 6);

Căn cứ Công văn số 8392/UBND-NN ngày 26/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý khẩn cấp các dự án được hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019;

Căn cứ Công văn số 3634/BKHĐT-TH ngày 11/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kéo dài thời gian bố trí vốn, thời gian thực hiện và giải ngân dự án;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 4678/SKHĐT-TĐ ngày 02/7/2021 và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 126/TTr-SNN&PTNT ngày 24/6/2021 (kèm theo hồ sơ) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xử lý cấp bách đê hữu sông Mã từ K53+450-K56+060.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xử lý cấp bách đê hữu sông Mã từ K53+450-K56+060, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chịu trách nhiệm khẩn trương tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành dự án đảm bảo theo đúng tiến độ và thời hạn giải ngân theo Công văn số 3634/BKHĐT-TH ngày 11/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa; Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang

PHỤ LỤC CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án xử lý cấp bách ô nhiễm sông Mã từ K53+450-K56+060

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát giai đoạn TKBVTC-DT công trình	6,0	Từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 theo Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ	Chỉ định thầu	Quý I/2021	Trọn gói	05 ngày
2	Gói thầu số 2: Khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình	693,4		Chỉ định thầu	Quý I/2021	Trọn gói	20 ngày
3	Gói thầu số 3: Thẩm định giá	15,0		Chỉ định thầu	Quý III/2021	Trọn gói	10 ngày
4	Gói thầu số 4: Khảo sát, lập phương án, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	10,0		Chỉ định thầu	Quý III/2021	Trọn gói	20 ngày
5	Gói thầu số 5: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	6,0		Chỉ định thầu	Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày
6	Gói thầu số 6: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	251,9		Chỉ định thầu	Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Gói thầu số 7: Giám sát thi công xây dựng công trình	381,3	Từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 theo Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ	Chỉ định thầu	Quý III/2021	Trọn gói	5,5 tháng
8	Gói thầu số 8: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí hoàn trả đường phục vụ thi công) và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	16.782,7		Chỉ định thầu	Quý III/2021	Theo đơn giá cố định	5,5 tháng + thời gian bảo hành công trình theo quy định
Tổng cộng		18.146,3					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở Quyết định số 5461/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh bao gồm 5% chi phí dự phòng. Riêng giá các gói thầu số 1, 2, 3, 4, 5, 6 không bao gồm chi phí dự phòng; giá các gói thầu số 4, 5, 6 tạm tính theo đề xuất của chủ đầu tư, trong bước tiếp theo yêu cầu chủ đầu tư xác định dự toán các gói thầu làm cơ sở triển khai thực hiện.
- Các gói thầu áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (Công văn số 8392/UBND-NN ngày 26/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh).