

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1437 /UBND-DA

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2022

Về thúc đẩy giải ngân
vốn đầu tư công năm 2022

KHẨN

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Các Công ty và Tổng Công ty trực thuộc UBND Thành phố.
- Các cơ quan chủ quản, các chủ đầu tư các dự án đầu tư công của Thành phố.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Phê bình các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư chưa nghiêm túc, chậm trễ thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Thông báo số 342/TB-VP ngày 19 tháng 5 năm 2022 và Thông báo số 401/TB-VP ngày 11 tháng 6 năm 2022 về xây dựng tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân của từng dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Yêu cầu tất cả các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại các thông báo nêu trên, rà soát lại tất cả các dự án đã được giao về các điều kiện triển khai kế hoạch vốn năm 2022, chủ động làm việc với các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan và xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân cụ thể đối với từng dự án trong năm 2022, các khó khăn, vướng mắc; gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư **chậm nhất ngày 22 tháng 7 năm 2022.**

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, lập danh sách các đơn vị thực hiện và không thực hiện nội dung trên, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố **chậm nhất ngày 27 tháng 7 năm 2022.**

3. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, lãnh đạo các Ban Quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố khẩn trương báo cáo khó khăn, vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gửi Tổ Công tác rà soát, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi

thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 do Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng **trước ngày 20 tháng 7 năm 2022** để kịp thời xem xét, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn theo thẩm quyền.

4. Yêu cầu các Tổ trưởng các Tổ Công tác căn cứ nhiệm vụ được giao khẩn trương chủ trì phối hợp, triển khai làm việc với các cơ quan chủ quản, các chủ đầu tư dự án và các đơn vị liên quan rà soát các khó khăn vướng mắc, hướng dẫn tháo gỡ và đôn đốc giải quyết; trường hợp các khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, tổng hợp tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định. Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân Thành phố **chậm nhất ngày 27 tháng 7 năm 2022**, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo tại cuộc họp giao ban giải ngân vốn đầu tư công.

5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, trình Ủy ban nhân dân Thành phố giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo danh mục đã được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2022; **hoàn thành trong tháng 7 năm 2022**; đồng thời nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố giao vốn cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân Thành phố gần nhất, đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy định. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo và đề xuất phương án giải quyết trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

6. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân Thành phố Đề án thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân Thành phố Đề án cho vay hỗ trợ giảm nghèo và giải quyết việc làm thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố; trình Ủy ban nhân dân Thành phố **chậm nhất ngày 31 tháng 7 năm 2022** để xem xét cho ý kiến trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định làm cơ sở trình Hội đồng nhân dân Thành phố vào kỳ họp chuyên đề. Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội khẩn trương tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá hiệu quả, tính thiết thực của các Chương trình theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại kết luận số 332-KL/TU ngày 02 tháng 7 năm 2022.

7. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động xây dựng, chuẩn bị danh mục dự án đề xuất bố trí vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và phối hợp với Sở Tài chính cân đối nguồn vốn cho Kế hoạch đầu tư công năm 2023. Sở Tài chính rà soát cân đối bố trí đủ vốn cho Kế hoạch đầu tư công năm 2023; trường hợp phát sinh khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết.

8. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tập trung nghiên cứu đề xuất các giải pháp để thúc đẩy giải ngân các dự án trong kế hoạch đầu tư công 2022 đã được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua điều chỉnh tại kỳ họp tháng 7 vừa qua.

9. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp Sở Tài chính thực hiện chỉ đạo Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh tăng mức vốn ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Công văn số 4582/VP-DA ngày 15 tháng 6 năm 2022; báo cáo tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố **chậm nhất ngày 10 tháng 8 năm 2022**.

10. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, thống nhất tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết đối với nguồn kết dư ngân sách của 16 quận thực hiện chính quyền đô thị để sớm đưa vào bố trí cho các quận hoàn thành dự án; **hoàn thành trước ngày 29 tháng 7 năm 2022**; trường hợp có khó khăn vướng mắc, các cơ quan kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố.

11. Các Sở ngành, đơn vị liên quan nêu trên khẩn trương thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ. Nếu chậm trễ, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Kho bạc Nhà nước Thành phố;
- Phòng: DA, TH, VX, KT;
- Lưu: VT, (DA-LT) **5b**.



CHỦ TỊCH

Phan Văn Mãi