

Số: 3619 /QĐ-UBND

Thanh hoá, ngày 26 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án tạm dừng thực hiện
Dự án: Đường vào khu cảng Công Thanh - Khu kinh tế Nghi Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Văn bản số 10523/UBND-THKH ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công văn số 872-CV/VPTU ngày 18/6/2021 của Thường trực tỉnh ủy về rà soát các dự án chuyển tiếp và các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5838/STC-ĐT ngày 18/10/2022 về việc phê duyệt quyết toán dự án tạm dừng thực hiện Dự án Đường vào khu cảng Công Thanh - Khu kinh tế Nghi Sơn (kèm theo kết quả báo cáo thẩm tra quyết toán).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án tạm dừng thực hiện với các nội dung sau:

- **Tên dự án:** Đường vào khu cảng Công Thanh - Khu kinh tế Nghi Sơn.

- **Chủ đầu tư:** Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn (Nay là Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp).

- **Địa điểm xây dựng:** Xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia (thị xã Nghi Sơn).

- **Thời gian:** 13/8/2014 - 08/9/2015

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3
Tổng số	16.422.866.000	6.360.412.000
- Chi phí xây dựng	12.312.213.000	4.212.485.000
- Quản lý dự án	275.809.000	100.000.000
- Tư vấn ĐTXD	981.759.000	803.697.000
- Chi phí khác	251.226.000	50.832.000
- Chi phí GPMB	1.204.906.000	1.193.398.000
- Dự phòng	1.396.953.000	

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	TMĐT	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn thiếu
1	2	3	4	5
Tổng số	20.702.958.000	6.360.412.000	5.548.193.000	812.219.000
Ngân sách nhà nước	20.702.958.000	6.360.412.000	5.548.193.000	812.219.000

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư: Không

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: **6.360.412.000 đồng**

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng(nếu có): Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	6.360.412.000	
Ngân sách nhà nước	6.360.412.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 07/6/2022 là:

a. Các khoản phải thu:	0 đồng
b. Các khoản phải trả:	812.219.000 đồng
- Công ty CP vật liệu xây dựng Hùng Cường:	762.485.000 đồng
- Công ty cổ phần Việt Thanh:	27.202.000 đồng
- Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN:	22.532.000 đồng

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của đơn vị tại Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Đây là dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất dừng thực hiện và quyết toán tại công văn số 10523/UBND-THKH ngày 21/7/2021 về việc triển khai thực hiện công văn số 872-CV/VPTU ngày 18/6/2021 của Thường trực tỉnh ủy. Vì vậy, căn cứ vào quy định tại khoản 2 điều 41 Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 thì đây là chi phí xây dựng dở dang không hình thành tài sản. Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ, quản lý chi phí theo quy định.

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Sở Tài chính, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm