

Số: 2528/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 01 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - cơ sở 2

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - cơ sở 2;

Căn cứ Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 146/TTr-BQL ngày 16/8/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 419/BC-SKHĐT ngày 27/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - cơ sở 2, với các nội dung chủ yếu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn						
1	Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu các gói thầu:	87.049.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	180 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
	Lập thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán và Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị					
2	Lập thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán	554.671.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày
3	Thẩm tra thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán	82.962.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	15 ngày
4	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	570.801.000	Tự thực hiện	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng và lắp đặt
5	Kiểm toán công trình	156.942.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2023	Trọn gói	60 ngày
6	Thẩm định giá thiết bị	40.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	10 ngày
7	Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	50.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày
8	Thí nghiệm nén tĩnh cọc	208.400.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	45 ngày
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác						
1	Bảo hiểm công trình	23.045.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng + bảo hành
2	Rà phá bom mìn	20.000.0000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	10 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
III. Gói thầu xây lắp						
1	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	24.627.141.000 Trong đó: (XL:17.263.548.000; TB:4.179.368.000; DP:3.184.225.000)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Quý IV/2021	Đơn giá cố định	720 ngày
2	Phòng chống mối mọt công trình	463.248.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	720 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 26.884.259.000 đồng <i>(Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, tám trăm tám mươi bốn triệu, hai trăm năm mươi chín nghìn đồng)</i>						

- Phương thức đấu thầu rộng rãi trong nước: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Văn Tân