

Số: 3530/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 23 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Cảng cá Tam Quang**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Cảng cá Tam Quang;

Căn cứ Quyết định số 3334/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cảng cá Tam Quang, xã Tam Quang, huyện Núi Thành;

Căn cứ Công văn số 9405/UBND-KTN ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng cá Tam Quang.

Căn cứ Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Theo Quyết định số 182/QĐ-BQLNNPTNT ngày 29/11/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán công trình: Cảng cá Tam Quang; địa điểm: xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 1066/TTr-BQLNNPTNT ngày 30/11/2022 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 806/BC-SKHĐT ngày 15/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cảng cá Tam Quang với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Nội dung đã được phê duyệt (tại Quyết định số 3334/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh)				Nội dung điều chỉnh			
		Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
12	Kiểm toán	742.059	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Quý I/2020	60 ngày	179.760	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	30 ngày

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 3334/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hồ Quang Bửu