

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

Số: 1053/QĐ - UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015
về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý
chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính về
quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;*

*Theo Báo cáo thẩm tra quyết toán số 110/BC-STC ngày 18/8/2021 của Sở
Tài chính.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án đầu tư xây dựng công trình trường mầm non xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, với nội dung như sau:

- Dự án: Đầu tư xây dựng công trình trường trường mầm non xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành.

- Địa điểm xây dựng: Xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

- Chủ đầu tư: UBND xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành.

- Tổng mức vốn đầu tư: 65.555.981.000 đồng.

- Thời gian khởi công - hoàn thành: Tháng 7/2019 - 12/2020 (Biên bản bàn giao đưa vào sử dụng ngày 10/05/2021).

- Đơn vị thi công: Liên danh Công ty TNHH xây dựng và thương mại Loan Phương và Công ty TNHH xây dựng và thương mại Âu Lạc; Liên danh Công ty TNHH xây dựng và thương mại Loan Phương và Công ty Phương Hà (TNHH); Công ty TNHH xây dựng Trường Thịnh.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn vốn	Được quyết toán	Đơn vị tính: đồng	
		Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Ngân sách tỉnh hỗ trợ theo QĐ số 46/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh, ngân sách địa phương đối ứng và các nguồn vốn khác (nếu có)	54.655.707.200	41.074.013.200	13.581.694.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng		
Nội dung	Dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
Tổng số	59.170.166.268	54.655.707.200
- Chi phí xây lắp	48.159.635.211	44.740.421.000
- Chi phí thiết bị	2.611.984.894	2.557.205.000
- Chi phí GPMB	2.873.638.466	2.544.612.200
- Chi phí QLDA	1.181.960.316	1.128.482.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	3.680.616.415	3.495.127.000
- Chi khác	662.330.966	189.860.000

3. Giá trị tài sản cố định hình thành qua đầu tư: **54.655.707.200 đồng.**

4. Các khoản chi phí bị hủy bỏ, không tạo nên tài sản cố định: **0 đồng.**

5. Đơn vị tiếp nhận tài sản: UBND xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư là: **54.655.707.200 đồng.**

2. Tình hình công nợ:

2.1. Nợ phải thu : 13.581.694.000 đồng;

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ theo QĐ số 46/2016/QĐ-UBND

ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh, ngân sách đối ứng

của địa phương và các nguồn vốn khác (nếu có)

: 13.581.694.000 đồng;

2.2. Nợ phải trả

: 13.581.694.000 đồng;

- Liên danh Công ty TNHH xây dựng và thương mại Loan Phương

và Công ty TNHH xây dựng và thương mại Âu Lạc

: 8.547.908.000 đồng;

- Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Thuận Thành

: 1.128.482.000 đồng;

- Liên danh Công ty TNHH xây dựng và thương mại

Loan Phương và Công ty Phương Hà (TNHH)

: 1.655.994.000 đồng;

- Công ty TNHH xây dựng Trường Thịnh

: 901.211.000 đồng;

- Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Ninh

: 857.820.000 đồng;

- Công ty TNHH xây dựng Thịnh Phong

: 191.328.000 đồng;

- Công ty TNHH xây dựng và thương mại Ngọc Giang

: 45.076.000 đồng.

- Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Tây Hồ

Chi nhánh Bắc Ninh

: 112.055.000 đồng;

- Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

: 141.820.000 đồng.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; UBND huyện Thuận Thành; UBND xã Hà Mãn huyện Thuận Thành; Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Thuận Thành và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: HCTC, CNXDCB.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đào Quang Khải