

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Đường nối khu công nghiệp Tây Bắc Ga với đường vành đai phía Tây,
thành phố Thanh Hóa (từ mốc A2 đến mốc A4).**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 2053/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 về việc phê duyệt dự án; số 278/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án; số 3597/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối khu công nghiệp Tây Bắc Ga với đường vành đai phía Tây, thành phố Thanh Hóa (từ mốc A2 đến mốc A4);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 9766/SKHĐT-CNDV ngày 30/12/2021 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án và hợp đồng thi công gói thầu số 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối khu công nghiệp Tây Bắc Ga với đường vành đai phía Tây, thành phố Thanh Hóa (từ mốc A2 đến mốc A4); của UBND thành phố Thanh Hóa tại Công văn số 7436/UBND-BAN2 ngày 15/12/2021 và số 7728/UBND-BAN2 ngày 27/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối khu công nghiệp Tây Bắc Ga với đường vành đai phía Tây, thành phố Thanh Hóa (từ mốc A2 đến mốc A4) với nội dung sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ: “Năm 2018 - 2021” thành “Năm 2018 - 2022”.

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 4 - thi công xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối khu công nghiệp Tây Bắc Ga với đường vành đai phía Tây, thành phố Thanh Hóa (từ mốc A2 đến mốc A4).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND thành phố Thanh Hóa (chủ đầu tư) tính toán cụ thể thời gian chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan (chậm bàn giao mặt bằng) và thời gian cần thiết thực hiện phần khối lượng còn lại của dự án để quyết định thời gian hoàn thành gói thầu (thời gian gia hạn hợp đồng) làm cơ sở điều chỉnh tiến độ thực hiện của gói thầu số 4; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của các bên trong hợp đồng xây dựng đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra, làm cơ sở ký kết điều chỉnh hợp đồng dự án nêu trên đảm bảo các quy định và các cam kết trong hợp đồng đã ký, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình.

2. Yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa căn cứ dự án được phê duyệt và quy định có liên quan làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chậm tiến độ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng dự án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định; đồng thời, khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án theo đúng quy định để sớm bàn giao mặt bằng còn lại cho nhà thầu thi công.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm;
- Lưu: VT, CN(H'73.095).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm