

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đường Tỉnh 918, thành phố Cần Thơ (Xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ điểm giao giữa đường Tỉnh 918 với đường Tỉnh 923 đến cầu Lộ Bức)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2236/TTr-SKHĐT ngày 09 tháng 8 năm 2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 9, 10, 11 và 12 được phê duyệt tại Mục 1, Điều 1 Quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đường Tỉnh 918, thành phố Cần Thơ (Xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ điểm giao giữa đường Tỉnh 918 với đường Tỉnh 923 đến cầu Lộ Bức), cụ thể như sau:

| STT | Tên gói thầu                                                                                                                        | Giá gói thầu<br>(đồng) | Hình<br>thức<br>lựa<br>chọn<br>nhà<br>thầu | Phương<br>thức lựa<br>chọn nhà<br>thầu | Thời gian<br>bắt đầu<br>tổ chức<br>lựa chọn<br>nhà thầu | Loại<br>hợp<br>đồng | Thời<br>gian<br>thực<br>hiện<br>hợp<br>đồng |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 9   | Tư vấn lập<br>HSMT, phân<br>tích, đánh giá<br>HSDT gói<br>thầu thi công<br>xây dựng công<br>trình, giám sát<br>thi công xây<br>dựng | 248.095.910            | Chỉ định<br>thầu rút<br>gọn                |                                        | Quý<br>III/2021                                         | Trọn<br>gói         | 60 ngày                                     |

| STT | Tên gói thầu                                 | Giá gói thầu<br>(đồng) | Hình thức<br>lựa chọn<br>nhà thầu                                                        | Phương<br>thức lựa<br>chọn nhà<br>thầu | Thời gian<br>bắt đầu<br>tổ chức<br>lựa chọn<br>nhà thầu | Loại<br>hợp<br>đồng | Thời<br>gian<br>thực<br>hiện<br>hợp<br>đồng |
|-----|----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 10  | Thi công xây dựng công trình                 | 101.410.993.182        | Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn; lựa chọn nhà thầu qua mạng | 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ             | Quý III/2021                                            | Đơn giá cố định     | 24 tháng                                    |
| 11  | Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình | 1.839.899.649          | Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn; lựa chọn nhà thầu qua mạng | 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ             | Quý III/2021                                            | Trọn gói            | 24 tháng                                    |
| 12  | Bảo hiểm xây dựng công trình                 | 352.296.373            | Chỉ định thầu rút gọn                                                                    |                                        | Quý III/2021                                            | Trọn gói            | 36 tháng                                    |

Nguồn vốn: ngân sách thành phố theo Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 thành phố Cần Thơ.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố (Chủ đầu tư) có trách nhiệm:

1. Tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

2. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đúng theo quy định và triển khai hoàn thành dự án đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo mục tiêu ban đầu đã đề ra.

3. Hồ sơ mời thầu gói thầu thi công chỉ được phát hành để lựa chọn nhà thầu khi đảm bảo mặt bằng thi công của gói thầu theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 7 Luật Đấu thầu và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.





4. Khi tiến hành thương thảo hợp đồng với nhà thầu trúng thầu đưa các điều kiện để thi công hoàn thành gói thầu đảm bảo tiến độ đã đề ra và thời gian thực hiện dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. / *ML*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND TP (1A);
- UBND huyện Phong Điền;
- VP UBND TP (3D);
- Công TTĐT TP;
- Lưu: VT.Q.hiền

20118+2236

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Hà

