

Số: 1996/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 19 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện
Dự án: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu tái định cư
Trung tâm xã Bình Dương, huyện Thăng Bình (giai đoạn 1)**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4351/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Trung tâm xã Bình Dương, huyện Thăng Bình (giai đoạn 1);

Theo các Quyết định: số 251/QĐ-KTM ngày 28/12/2012, số 110/QĐ-KTM ngày 22/5/2017, số 86/QĐ-KTM ngày 24/4/2018 của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Trung tâm xã Bình Dương, huyện Thăng Bình (giai đoạn 1);

Theo Công văn số 3367/UBND-KTN ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh và đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 307/TTr-STC ngày 12/7/2021 (kèm các Báo cáo kết quả thẩm tra: số 128/BC-STC ngày 27/5/2011, số 13/BC-STC ngày 19/01/2015, số 621/BC-STC ngày 19/3/2021, số 1792/BC-STC ngày 02/7/2021 và Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của Sở Tài chính và kết quả phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB tại Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của UBND huyện Thăng Bình).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện

1. Dự án: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Trung tâm xã Bình Dương, huyện Thăng Bình (giai đoạn 1).

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (trước đây là Ban quản lý Sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam và nay là Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam).

3. Địa điểm: xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

4. Thời gian thực hiện khởi công: 24/9/2010; hoàn thành: 18/6/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư :

a) Tổng mức đầu tư được duyệt: 68.124.543.000 đồng.

b) Nguồn vốn đầu tư: ngân sách nhà nước.

c) Vốn đầu tư đã bố trí thực hiện: 49.105.585.390 đồng, gồm:

- Vốn đầu tư đã bố trí thực hiện phần chi phí xây dựng: 41.294.947.000 đồng, gồm: đã thanh toán hết kế hoạch năm 2019: 41.294.947.000 đồng; kế hoạch vốn từ năm 2020 đến năm 2021: không bố trí.

- Vốn đầu tư đã bố trí thực hiện phần chi phí bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng: 7.810.638.390 đồng, gồm: đã thanh toán hết kế hoạch năm 2017: 7.810.638.390 đồng; kế hoạch vốn từ năm 2018 đến năm 2021: không bố trí.

2. Chi phí đầu tư:

	Tổng dự toán công trình được duyệt (đồng)	Chi phí đầu tư được quyết toán (đồng)
Tổng số	68.124.543.000	50.652.321.292

3. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản: không có.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

	Tài sản do Chủ đầu tư quản lý sử dụng (đồng)	Tài sản giao cho đơn vị khác quản lý sử dụng (đồng)
Tài sản cố định		50.652.321.292

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Chủ đầu tư (Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam):

a) Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Trung tâm xã Bình Dương, huyện Thăng Bình (giai đoạn 1), số tiền: 50.652.321.292 đồng.

b) Thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán được phê duyệt. Các khoản công nợ (đến ngày 25/5/2021):

- Tổng nợ phải thu: 1.417.098 đồng. Yêu cầu Chủ đầu tư thu hồi nộp trả ngân sách tỉnh trước ngày 15/8/2021.

- Tổng nợ phải trả: 1.548.153.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ theo Phụ lục I đính kèm)

c) Bàn giao các hồ sơ, thủ tục liên quan, mặt bằng đã chi trả tiền bồi thường theo quyết toán được duyệt và kết cấu hạ tầng đã hoàn thành theo đúng hồ sơ nghiệm thu trình quyết toán (tài sản kể cả đất tái định cư hình thành và dở dang sau đầu tư) cho UBND huyện Thăng Bình theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, chỉ đạo của UBND tỉnh tại khoản 1 Công văn số 7048/UBND-KTN ngày 01/12/2020

và báo cáo kết quả cho Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi tham mưu UBND tỉnh xử lý các thủ tục đầu tư tiếp dự án.

2. UBND huyện Thăng Bình chịu trách nhiệm tiếp nhận theo bàn giao của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam; quản lý sử dụng công trình và tiếp tục đầu tư hoàn thiện dự án; ghi tăng tài sản cố định hữu hình, với số tiền: 50.652.321.292 đồng; thực hiện báo cáo kê khai biến động tài sản và quản lý tài sản theo đúng quy định hiện hành. Trong đó:

a) Đối với quỹ đất ở chưa bố trí tái định cư (205 lô, tương ứng với diện tích 38.201,95 m²), UBND huyện Thăng Bình quản lý để bố trí tái định cư cho các đối tượng và trình cấp thẩm quyền phê duyệt giá đất tái định cư, thu tiền sử dụng đất tái định cư theo đúng quy định.

b) Đối với hệ thống cấp điện (đường dây hạ thế), UBND huyện Thăng Bình tổ chức thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại khoản 1 Công văn số 7048/UBND-KTN ngày 01/12/2020 và Thông báo số 35/TB-UBND ngày 29/01/2021), theo đó UBND huyện Thăng Bình chịu trách nhiệm phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Nam lập hồ sơ, thủ tục liên quan đến tài sản hạng mục cấp điện gửi Sở Công Thương, Sở Tài chính tổng hợp tham mưu UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp nhận theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 35/TB-UBND ngày 29/01/2021 để tham mưu xử lý thủ tục theo quy định về quản lý tài sản.

(Chi tiết tài sản cố định theo Phụ lục II đính kèm)

3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Thăng Bình thực hiện đầy đủ các hồ sơ thủ tục giao, nhận hồ sơ, tài sản và tiếp tục đầu tư hoàn thiện dự án theo quy định.

4. Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi nguồn vốn đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí cho dự án: 1.548.153.000 đồng để thanh toán theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP;
- Lưu: VT, KTN, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



(Handwritten signature in blue ink)

Nguyễn Hồng Quang