
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Hóa, ngày    tháng    năm 2022 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư  

xây dựng công trình: Nối tiếp đường giao thông từ Giầu Cả đi Cáo Đạo, 
xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước (Chương trình 30a) 

  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 
03/2016/QH14, Luật  số  35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH4 và Luật số 
62/2020/QH14; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 15/2021/NĐ-CP 
ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 
số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý 
chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Quyết định số 
4885/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 
nối tiếp đường giao thông từ Giầu Cả đi Cáo Đạo, xã Lương Ngoại, huyện Bá 
Thước (Chương trình 30a); Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 về 
việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình: 
Nối tiếp đường giao thông từ Giầu Cả đi Cáo Đạo, xã Lương Ngoại, huyện Bá 
Thước (Chương trình 30a); 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 
9792/SKHĐT-TH ngày 31/12/2021 và của Chủ tịch UBND huyện Bá Thước tại 
Tờ trình số 239/TTr-UBND ngày 13/12/2021. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: 
Nối tiếp đường giao thông từ Giầu Cả đi Cáo Đạo, xã Lương Ngoại, huyện Bá 
Thước (Chương trình 30a), với nội dung sau: 

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: “Từ năm 2019 - 2021” thành “Từ 
năm 2019 - 2022”. 

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 1863/QĐ-UBND 
ngày 25/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài 

chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa; Chủ tịch 
UBND huyện Bá Thước; Thủ trưởng các ngành và đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                                
- Như Điều 2 QĐ; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- Lưu: VT, VX30a04 
                   

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Đầu Thanh Tùng 
 


