

Số: 1454/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 7 và các gói thầu tư vấn, phi tư vấn thuộc dự án Cải tạo, kiên cố hóa hệ thống kênh sau cống qua đê trạm bơm Phú Mỹ, huyện Thuận Thành

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công;

Căn cứ Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ban hành Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, kiên cố hóa hệ thống kênh sau cống qua đê trạm bơm Phú Mỹ, huyện Thuận Thành;

Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 16/11/2021; Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, kiên cố hóa hệ thống kênh sau cống qua đê trạm bơm Phú Mỹ, huyện Thuận Thành;

Xét Báo cáo thẩm định số 342/BC-KHĐT.ĐTG ngày 17/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 7 và các gói thầu tư vấn, phi tư vấn thuộc dự án Cải tạo, kiên cố hóa hệ thống kênh sau cống qua đê trạm bơm Phú Mỹ, huyện Thuận Thành, với các nội dung sau:



1. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT.

2. Tên các gói thầu

- Gói thầu số 7: Xây dựng các hạng mục (Cứng hóa mái kênh đoạn K0+10 ÷ K0+910, Cầu trên kênh tại K0+930 kênh Phù Sa Phú Mỹ; Cứng hóa mặt đường dẫn phía hai đầu cầu tại K3+565,8; Lắp đặt hộ lan hai bên bờ kênh đoạn từ K3+162÷K4+262 thuộc kênh Giữa Như Quỳnh; Cầu trên kênh tại K3+172 kênh Bắc; Xi phong chữ T qua kênh Bắc thuộc kênh Bắc).

- Gói thầu số 7a: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu cho gói thầu số 7.

- Gói thầu số 8: Thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT cho gói thầu số 7.

3. Giá gói thầu

- Gói thầu số 7 (bao gồm chi phí dự phòng): **22.939.241.000 đồng** (Hai mươi hai tỷ, chín trăm ba mươi chín triệu, hai trăm bốn mươi một nghìn đồng);

- Gói thầu số 7a: **18.482.000 đồng** (Mười tám triệu, bốn trăm tám mươi hai nghìn đồng);

- Gói thầu số 8: **325.891.000 đồng** (Ba trăm hai mươi lăm triệu, tám trăm chín mươi một nghìn đồng).

Giá các gói thầu được xác định tại Quyết định số 110/QĐ-BDA ngày 27/10/2022 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Nguồn vốn

- Xây dựng cơ bản tập trung ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có): 28.800.000.000 đồng;

- Đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có): Phần còn lại.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu

- Gói thầu số 7: Đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn).

(Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định)

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu

- Gói thầu số 7: Một giai đoạn hai túi hồ sơ;

- Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tháng 11,12 năm 2022.

8. Loại hợp đồng

- Gói thầu số 7: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

- Các gói thầu còn lại: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng

- Gói thầu số 7: 300 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Gói thầu số 7a: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- Gói thầu số 8: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

10. Tổ chuyên gia: Thực hiện theo khoản 1, Điều 16, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013. Đồng thời đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

11. Hồ sơ mời thầu: Chủ đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các nội dung tại Mục 11, trang 10, Báo cáo thẩm định số 342/BC-KHĐT.ĐTG ngày 17/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: *ML*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Green

Vương Quốc Tuấn

