

Số:1503 /QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 17 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Khu giảng đường phục vụ học lý thuyết và chương trình giáo dục thường xuyên; Nhà ký túc xá số 2 Trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ -CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Theo đề nghị của Trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang tại Tờ trình số 15/TTr-CDNCNVH ngày 05/7/2021; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 414/BC-SKHĐT ngày 15/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Khu giảng đường phục vụ học lý thuyết và chương trình giáo dục thường xuyên; Nhà ký túc xá số 2 Trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
 - + LĐVP, TH, TKCT, KTN;
 - + Lưu: VT, XD.Tuần.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Sơn

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các gói thầu thuộc dự án Xây dựng Khu giảng đường phục vụ học lý thuyết và chương trình giáo dục thường xuyên; Nhà ký túc xá số 2 Trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu các gói thầu thuộc dự án	92.512	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	-	Quý III năm 2021	Trọn gói	300 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án.	108.312		Chỉ định thầu	-	Quý III năm 2021	Trọn gói	300 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
3	Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế BVTC-DT	2.451.767		Đấu thầu rộng rãi trong nước (Áp dụng LCNT qua mạng)	-	Quý III năm 2021	Trọn gói	30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4	Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC-DT	280.405		Chỉ định thầu	-	Quý III năm 2021	Trọn gói	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
5	Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm định giá thiết bị	30.000		Chỉ định thầu	-	Quý III năm 2021	Trọn gói	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
6	Gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	103.859.765		Đấu thầu rộng rãi trong nước (Áp dụng LCNT qua mạng)	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2021, Quý I năm 2022	Đơn giá cố định	24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

7	Gói thầu số 07: Bảo hiểm xây dựng công trình	131.153	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	-	Quý IV năm 2021, Quý I năm 2022	Trọn gói	36 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (Trong đó 24 tháng thi công và 12 tháng bảo hành công trình)
8	Gói thầu số 08: Thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT	300.000		Chỉ định thầu	-	Quý IV năm 2021, Quý I năm 2022	Trọn gói	45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
9	Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	1.978.320		Đấu thầu rộng rãi trong nước (Áp dụng LCNT qua mạng)	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2021, Quý I năm 2022	Trọn gói	24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
10	Gói thầu số 10: Kiểm toán dự án hoàn thành	423.244		Chỉ định thầu	-	Quý I năm 2024	Trọn gói	45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực