

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án: Kè cấp bách chống sạt lở do thiên tai trên sông Mã,
đoạn qua xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật số 03/2022/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ các Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 03/8/2020, số 476/QĐ-UBND ngày 04/02/2021, số 3844/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án Kè cấp bách chống sạt lở do thiên tai trên sông Mã, đoạn qua xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Thông báo kết quả Kiểm toán số 811/TB-KV XI ngày 26/10/2022 tại huyện Cẩm Thủy của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1769/TTr-STC ngày 06/4/2023, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán ngày 04/4/2023 và Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 02/3/2023 của UBND huyện Cẩm Thủy về việc đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Kè cấp bách

chống sạt lở do thiên tai trên sông Mã, đoạn qua xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

- Tên dự án: Kè cấp bách chống sạt lở do thiên tai trên sông Mã, đoạn qua xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Cẩm Thủy.

- Địa điểm xây dựng: xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian (thực tế): khởi công tháng 10/2020, hoàn thành tháng 12/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được duyệt
	Tổng số	38.734.432	37.962.225
1	Xây dựng	34.683.836	34.633.424
2	Quản lý dự án	811.066	725.900
3	Tư vấn	2.552.039	2.446.225
4	Chi phí khác	181.411	156.676
5	Dự phòng	506.080	-

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án điều chỉnh lần cuối	Thực hiện		
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn phải thu hồi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)
	Tổng số	41.305.700	37.962.225	38.078.879	116.654
1	Vốn đầu tư công:	41.305.700	37.962.225	38.078.879	116.654
	Ngân sách tỉnh (nguồn dự phòng NSTW năm 2019)	38.854.400	37.962.225	38.078.879	116.654
	Nguồn vốn UBND huyện Cẩm Thủy đảm nhận (GPMB)	2.451.300	-	-	-

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
	Tổng số	37.962.225			
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	37.962.225			
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng (nếu có): Không có.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	37.962.225	
1	Vốn đầu tư công:	37.962.225	
	Ngân sách địa phương (Ngân sách tỉnh)	37.962.225	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập Báo cáo quyết toán:

*** Tổng nợ phải thu: 240.832.000 đồng**

- Liên danh Công ty TNHH Hai Pha Việt Nam và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 6: 120.242.000 đồng.

- Công ty TNHH Hai Pha Việt Nam: 35.738.000 đồng.

- Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng thủy lợi thủy điện: 50.000.000 đồng.

- Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng công trình Thăng Long: 34.852.000 đồng.

*** Tổng nợ phải trả: 124.178.000 đồng**

- Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Cẩm Thủy: 124.178.000 đồng.

* Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân được chi tiết tại Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

1.3. Yêu cầu UBND huyện Cẩm Thủy nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các sai sót, tồn tại trong quá trình quản lý dự án như đã nêu tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	UBND huyện Cẩm Thủy	37.962.225	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, UBND huyện Cẩm Thủy, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang