

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa
Trường THPT Ngô Quyền huyện Châu Đức**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 1990/TTr-SGDĐT ngày 06/10/2020 và báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 464/BC-SKHĐT ngày 21/10/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Ngô Quyền huyện Châu Đức với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các sở Kế hoạch và Đầu tư và Tài chính; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch và các PCT;
- Lưu VT. **VX2 (5)**

KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Tuấn



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Ngô Quyền huyện Châu Đức

(Kèm theo Quyết định số ~~3298~~ 3298/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2020 của UBND Tỉnh)

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT	18.285.186	Ngân sách Tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2020	Trọn gói	1 tháng
02	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	5.940.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2020	Trọn gói	1 tháng
03	Tư vấn giám sát thi công	139.043.599		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2020	Trọn gói	6 tháng
04	Tư vấn kiểm toán	31.482.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 1/2021	Trọn gói	1 tháng
05	Bảo hiểm công trình	33.861.455		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2020	Trọn gói	6 tháng
06	Xây lắp	4.232.681.859		Chào hàng cạnh tranh qua mạng, một giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý 4/2020	Trọn gói	6 tháng
Tổng cộng giá gói thầu: 4.461.294.099 đồng							