

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Đường giao thông từ trung tâm xã Tân Thành đi đường mòn Hồ Chí Minh
(Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2021;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật số 03/2022/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 364/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ trung tâm xã Tân Thành đi đường mòn Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 2157/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 14/4/2023; của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân tại Tờ trình số 109/TTr-QLDA ngày 21/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ trung tâm xã Tân Thành đi đường mòn Hồ Chí Minh với nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 07 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân (chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này để triển khai, tổ chức thực

hiện trình tự, các bước công việc theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 02, 04, 06 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định; có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành mình; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện, đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX_{30a16}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng

PHỤ BIỂU CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ trung tâm xã Tân Thành đi đường mòn Hồ Chí Minh
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn và thi công dự án	87,98	Vốn Ngân sách Trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh (theo Nghị quyết số 301/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh) đã bố trí 45,9 tỷ đồng; Vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Thường Xuân và các nguồn huy	Chỉ định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập TK BVTC và dự toán, lập hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB và cắm cọc GPMB	1.267,13		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	45 ngày
3	Gói thầu số 03: Thăm tra thiết kế BVTC và dự toán	92,61		Chỉ định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	20 ngày
4	Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng công trình	999,94		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	450 ngày
5	Gói thầu số 05: Giám sát khảo sát bước thiết kế BVTC	26,26		Chỉ định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	20 ngày
6	Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình và	40.504,24		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một	Quý III/2023	Theo đơn	450 ngày

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	đảm bảo ATGT (bao gồm cả bảo hiểm công trình)		động hợp pháp khác đảm nhận	giai đoạn, hai túi hồ sơ		giá điều chỉnh	
7	Gói thầu số 07: Kiểm toán công trình	217,99	4,59 tỷ đồng (10% vốn ngân sách trung ương)	Chỉ định thầu	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày
Cộng		43.196,15					

Ghi chú:

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong TMĐT dự án được phê duyệt tại Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó: Giá gói thầu số 06 bao gồm 9,8% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh và 3,3% chi phí dự phòng trượt giá; giá gói thầu số 04 bao gồm 9,8% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh.
- Gói thầu số 02, 04, 06 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại khoản 2, Điều 37, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp.