

Số: 1646 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 13 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án đầu tư xây dựng công trình: Tuyến đường giao thông đoạn tránh Ngã
Ba Chè, từ xã Thiệu Trung đến Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4394/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Tuyến đường giao thông đoạn tránh Ngã Ba Chè, từ xã Thiệu Trung đến Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 2780/SKHĐT-TĐ ngày 04/5/2022 về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tuyến đường giao thông đoạn tránh Ngã Ba Chè, từ xã Thiệu Trung đến Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa; kèm theo Tờ trình số 114/TTr-BQLDA ngày 19/4/2022 và văn bản số 43/BQLDA-KTTĐ ngày 27/4/2022 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình: Tuyến đường giao thông đoạn tránh Ngã Ba Chè, từ xã Thiệu Trung đến Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 09 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và quy định hiện hành của pháp luật. Tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 02, 07, 09 qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 và tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông Vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c) ;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ BIỂU CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình: Tuyến đường giao thông đoạn tránh Ngã Ba Chè, từ xã Thiệu Trung đến Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu	126,5	Vốn ngân sách Trung ương đầu tư theo ngành, lĩnh vực 40 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh 60 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện Thiệu Hóa, nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác 47 tỷ đồng	Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	45 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình	1.212,9		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	45 ngày
3	Gói thầu số 3: Thẩm định giá thiết bị	80,0		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	20 ngày
4	Gói thầu số 4: Lập cam kết bảo vệ môi trường	100,0		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	15 ngày
5	Gói thầu số 5: Giám sát thi công rà phá bom mìn	8,6		Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
6	Gói thầu số 6: Lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán và thi công rà phá bom mìn	270,0		Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
7	Gói thầu số 7: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	1.845,6		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	720 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
8	Gói thầu số 8: Thi công xây dựng công trình; cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (bao gồm cả chi phí đảm bảo giao thông)	92.571,4	Vốn ngân sách Trung ương đầu tư theo ngành, lĩnh vực 40 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh 60 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện Thiệu Hóa, nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác 47 tỷ đồng	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2022	Theo đơn giá điều chỉnh	720 ngày
9	Gói thầu số 9: Kiểm toán dự án	528,7		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày
	Cộng	96.743,7					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh không bao gồm chi phí dự phòng. Riêng các gói thầu số 7, 8 bao gồm 11,75% chi phí dự phòng; giá gói thầu số 5 tạm tính theo đề xuất của chủ đầu tư, giá gói thầu chính xác sẽ được cập nhật theo giá trị dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Các gói thầu 1, 3, 4, 5, 6 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Các gói thầu số 2, 7, 9 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 và tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo tỷ lệ theo quy định.