

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 06/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và khai thác hạ tầng Cụm công nghiệp nghề cá xã Hòa Lộc; Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Hòa Lộc; Quyết định số 2603/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 về việc điều chỉnh tiến độ đầu tư thực hiện Dự án xây dựng và khai thác hạ tầng Cụm công nghiệp nghề cá xã Hòa Lộc; Quyết định số 4178/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa (lần 2);

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 3219/SCT-CNNT ngày 05 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa do Công ty TNHH MTV BNB Thanh Hóa làm chủ đầu tư (theo Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày

06/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và khai thác hạ tầng Cụm công nghiệp nghề cá xã Hòa Lộc, Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Quyết định số 2603/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 và số 4178/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc), cụ thể như sau:

- Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp với diện tích khoảng 4,6 ha:

+ *Quý IV/2021: Hoàn thành các thủ tục GPMB, thuê đất.*

+ *Từ Quý I/2022 đến hết Quý II/2022: Khởi công xây dựng, thi công hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng.*

* Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 06/4/2017 và Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc; Công ty TNHH MTV BNB Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (T1093).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Mai Xuân Liêm