

Số: 1855/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 05 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Khôi phục, tái thiết đường ĐT.606, huyện Tây Giang**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khôi phục, tái thiết đường ĐT.606, huyện Tây Giang;

Căn cứ Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án đảm bảo thủ tục đầu tư (đợt 16);

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 1121/TTr-BQLGT ngày 30/6/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 336/BC-SKHĐT ngày 02/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khôi phục, tái thiết đường ĐT.606, huyện Tây Giang; với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn							
1	Giám sát khảo sát bước lập TKBVTC-DT; Lập HSMT và đánh giá HSDT các gói	107.941	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021	Trọn gói	90 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	thầu: Khảo sát lập TKBVTC-DT; cấm cọc GPMB; giám sát thi công; thi công xây dựng						
2	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	86.849	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021	Trọn gói	15 ngày
3	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, cấm cọc giải phóng mặt bằng	1.056.081	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày
4	Giám sát thi công xây dựng	845.305	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
5	Kiểm toán công trình	209.551	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2022	Trọn gói	90 ngày
II. Gói thầu xây lắp							
1	Thi công xây dựng công trình	34.964.414 (XL:32.649.863 ĐBGT:56.809 BHCT: 97.950 DP:2.159.792)	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	270 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 37.270.141.000 đồng <i>(Ba mươi bảy tỷ, hai trăm bảy mươi triệu, một trăm bốn mươi một nghìn đồng)</i>							

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải và các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Quang