

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng kéo dài
kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 133/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn; Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng kéo dài kênh thoát nước làm mát của Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn;

Căn cứ Quyết định số 4212/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn;

Xét đề nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN tại Tờ trình số 124/TTr-BQLDAKV ngày 07/12/2022 và văn bản số 1327/BQLDAKV-KTTH ngày 22/12/2022; của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 9033/SKHĐT-ĐTĐGS ngày 29/12/2022 về việc báo cáo kết quả thẩm định KHLCNT dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn, với các nội dung như sau:

- Toàn bộ công việc thuộc KHLCNT được chia làm 05 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có phụ biểu chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp (chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 (tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình) qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, chủ đầu tư căn cứ tình hình thực tế, tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đảm bảo theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và quy định pháp luật có liên quan; đồng thời, có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- UBND thị xã Nghi Sơn;
- Lưu: VT, CN (T01.13).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thi

PHỤ BIỂU CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình	1.770,5	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách tỉnh trong kế hoạch năm 2018-2020 và các năm tiếp theo.	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	90 ngày
2	Gói thầu số 2: Thăm tra TKBVTC-DT công trình	196,6		Chỉ định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	20 ngày
3	Gói thầu số 3: Giám sát thi công xây dựng công trình	1.634,2		Tự thực hiện	Quý III/2023	Trọn gói	450 ngày
4	Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (bao gồm cả chi phí thí nghiệm sức chịu tải cọc khoan nhồi)	106.498,8		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2023	Theo đơn giá điều chỉnh	450 ngày
5	Gói thầu số 5: Kiểm toán dự án	358,5		Chỉ định thầu	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày
	Cộng	110.458,6					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở Quyết định số 4212/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh không bao gồm chi phí dự phòng, riêng giá gói thầu số 3 bao gồm 10% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh; gói thầu số 4 bao gồm 14,39% chi phí dự phòng (10% dự phòng cho khối lượng phát sinh; 4,39% dự phòng cho yếu tố trượt giá).
- Các gói thầu 2, 5 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Gói thầu số 3, chủ đầu tư không được chuyển nhượng khối lượng công việc gói thầu theo quy định tại khoản 3 Điều 61 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.
- Gói thầu số 1 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo tỷ lệ các gói thầu đấu thầu qua mạng theo quy định.