

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 3059 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 21 tháng 07 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 5433/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn; Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 202/TTr-BQL ngày 15/7/2021 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 502/BC-SKHĐT ngày 16/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn với nội dung như sau:

1. Tên dự án: Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn.

2. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Bình Định.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định.

5. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

5.1. Điều chỉnh Phương thức lựa chọn nhà thầu và Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu của Gói thầu Số 02-RPBM (Thi công rà phá bom mìn và vật liệu nổ) tại Điều 2 của Quyết định số 5433/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Được duyệt tại Quyết định số 5433/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh			Nội dung điều chỉnh		
Tên gói thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Tên gói thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
Số 02-RPBM: Thi công rà phá bom mìn và vật liệu nổ	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2021	Số 02-RPBM: Thi công rà phá bom mìn và vật liệu nổ	Một giai đoạn, một túi hồ sơ (*)	Quý III/2021

(*) Theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Điều 54 và Khoản 2 Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

5.2. Phần Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung:

Bổ sung Gói thầu Số 15-TV: Cắm mốc giải phóng mặt bằng.

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Số 15-TV: Cắm mốc giải phóng mặt bằng	490.000	Vốn đầu tư công	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II/2021	Trọn gói	03 tháng

Lý do bổ sung: Gói thầu Số 15-TV (Cắm mốc giải phóng mặt bằng) chưa được duyệt trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án.

6. Nội dung khác: Các nội dung khác của dự án vẫn thực hiện theo Quyết định số 5433/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 và Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2: Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 5433/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 và Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. *Chu*

Nơi nhận:

- Như trên 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K10. *Chu*

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Thanh