

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4413/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4678/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4463/QĐ-UBND ngày 08/11/2021, Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8707/SKHĐT-KTCNDV ngày 15/12/2022, Công văn số 9077/SKHĐT-KTCNDV ngày 31/12/2022 (kèm theo Công văn số 10983/STNMT-CNTT ngày 14/12/2022, Công văn số 11556/STNMT-CNTT ngày 30/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa với nội dung sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: từ “Hoàn thành dự án trong tháng 10 năm 2022” thành “Hoàn thành dự án trước ngày 30/9/2023”.

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án khẩn trương thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định, đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/9/2023 và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện dự án nêu trên.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành; hướng dẫn, giúp đỡ chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời kiểm tra việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;
- TTr HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, QLCTTĐT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm