

Số: 2451 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn và thời gian thực hiện Dự án
đầu tư xây dựng công trình Cơ sở 3 - Trường Đại học Hồng Đức**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH4 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Công văn số 3715/BKHĐT-KTĐP< ngày 15/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ý kiến về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hoá (lần 2);

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1545/QĐ-UBND ngày 28/5/2007, số 4020/QĐ-UBND ngày 10/11/2010 về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Cơ sở 3 - Trường Đại học Hồng Đức;

Theo đề nghị của chủ đầu tư và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4260/SKHĐT-TH ngày 23/6/2021 về việc phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021 - 2025 theo ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3715/BKHĐT-KTĐP< ngày 15/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn và thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Cơ sở 3 -Trường Đại học Hồng Đức, với những nội dung sau:

1. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư của dự án như sau: Vốn ngân sách Trung ương: 332.936 triệu đồng; vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác: 197.299 triệu đồng.

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “năm 2008 - 2016” thành “năm 2008 - 2022”.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo các Quyết định: số 1545/QĐ-UBND ngày 28/5/2007, số 4020/QĐ-UBND ngày 10/11/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

CHỦ TỊCH



Đỗ Minh Tuấn