

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng  
(lần 2) các gói thầu dự án thành phần thuộc dự án Hiện đại hóa  
ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển,  
vay vốn ODA của Ngân hàng thế giới (WB)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Hiệp định tín dụng số 6079-VN, ký ngày 03/8/2018 giữa Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển Quốc tế;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 548/QĐ-TTg ngày 21/4/2017 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”; số 1387/QĐ-TTg ngày 23/10/2018 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”;*

*Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 3130/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 về việc phê duyệt Phương án sử dụng và trả nợ vốn vay dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa”; số 5425/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa cho các chương trình, dự án (đợt 1);*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 4270/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 về việc phê duyệt dự án thành phần thuộc dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”; số 987/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư tổng thể và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của dự án thành phần thuộc dự án “Hiện đại hóa ngành*

*Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa”; số 880/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2021 của dự án thành phần thuộc dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa”; số 4099/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 về việc phê duyệt danh mục thư quan tâm (danh mục đầu tư) các gói cơ sở hạ tầng thuộc tiểu hợp phần 3.2 của dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa”; số 3255/QĐ-UBND, ngày 28/9/2022 về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp tuyến đường giao thông nội đồng bờ Đông Kênh 10m thuộc xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc; số 3254/QĐ-UBND, ngày 28/9/2022 về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp tuyến đường giao thông nội đồng Góc Bàng đi trạm bơm thuộc xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc; số 3337/QĐ-UBND, ngày 06/10/2022 về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp tuyến đường giao thông phục vụ đi lại kết hợp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng thuộc Tân Sơn, phường Tân Dân, thị xã Nghi Sơn; số 3338/QĐ-UBND, ngày 06/10/2022 về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn từ liên tổ dân phố Lan Trà đi Giảng Tín, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn - dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển, vay vốn ODA của WB;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 7433/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT ngày 27/10/2022; của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 208/TTr-SNN&PTNT ngày 18/10/2022.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng (lần 2) các gói thầu dự án thành phần thuộc dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển, vay vốn ODA của Ngân hàng thế giới (WB), với nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung được chia làm 02 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.*

## **Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT (chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này để triển khai, tổ chức thực hiện trình tự, các bước công việc về lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật và hiệp định đã ký kết, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện và những nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, các đơn vị có liên quan có trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện, đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện của chủ đầu tư; đảm bảo chấp hành theo đúng các quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn; Ban quản lý dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ (t/hiện);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/cáo);
- Ban QL các dự án Lâm nghiệp - Bộ NN&PTNT;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, NN.

(MC120.11.2022)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Đức Giang**

**Phụ lục: Bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng (lần 2) các gói thầu dự án thành phần thuộc dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển, vay vốn ODA của Ngân hàng thế giới (WB)**

(Kèm theo Quyết định số: \_\_\_\_\_/QĐ-UBND ngày \_\_\_\_\_ tháng \_\_\_\_\_ năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

| TT | Ký hiệu gói thầu | Tên gói thầu                                                                                                                         | Giá gói thầu<br>(Nghìn đồng) | Nguồn vốn   | Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện Hợp đồng |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| 1  | FMCR-TH- TV12    | Tư vấn giám sát thi công công trình: Nâng cấp tuyến đường giao thông thuộc hợp phần 3.2 tại phường Tân Dân, Trú Lâm thị xã Nghi Sơn. | 189.791                      | Vốn đối ứng | Chỉ định thầu; 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ   | Quý IV/2022                         | Trộn gói      | 180 ngày                     |
| 2  | FMCR-TH- TV13    | Tư vấn giám sát thi công công trình: Nâng cấp tuyến đường giao thông thuộc hợp phần 3.2 tại xã Đa Lộc và Hải Lộc huyện Hậu Lộc       | 302.898                      | Vốn đối ứng | Chỉ định thầu; 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ   | Quý IV/2022                         | Trộn gói      | 180 ngày                     |
|    |                  | <b>Tổng cộng</b>                                                                                                                     | <b>492.689</b>               |             |                                          |                                     |               |                              |

**Ghi chú:** Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở các Quyết định: Số 3254, 3255/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 và số 3337, 3338/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.