

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam; hạng mục: Khoa truyền nhiễm - Lao, Nhà đại thể, Nhà cầu nối

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định số 3448/QĐ-UBND ngày 31/10/2014, Quyết định số 2483/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam; hạng mục: Khoa sản - Nhi, Khoa truyền nhiễm - Lao, Khoa gây mê hồi sức - Ngoại tiết niệu - Tiêu hóa - Đông y, Nhà đại thể, Nhà cầu nối, Máy phát điện dự phòng, Hệ thống PCCC;

Căn cứ Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam; hạng mục: Khoa truyền nhiễm - Lao, Nhà đại thể, Nhà cầu nối;

Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam; hạng mục: Khoa truyền nhiễm - Lao, Nhà đại thể, Nhà cầu nối.

Căn cứ Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Theo Quyết định số 2951/QĐ-SYT ngày 30/12/2022 của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, bước thiết kế bản vẽ thi công công trình Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam; hạng mục: Khoa truyền nhiễm – Lao, Nhà đại thể, Nhà cầu nổi;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 29/TTr-SYT ngày 24/2/2023 của Sở Y tế và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 115/BC-SKHĐT ngày 20/3/2023 và Công văn số 881/SKHĐT-TĐDA ngày 07/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, hạng mục: Khoa truyền nhiễm - Lao, Nhà đại thể, Nhà cầu nổi, với các nội dung sau:

1. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, với nội dung:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
12	Thẩm định HSMT và KQLCNT các gói thầu: Tư vấn giám sát và xây dựng + thiết bị	48.805	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2023	Trọn gói	60 ngày

2. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, với các nội dung:

Stt	Tên gói thầu	Nội dung đã được phê duyệt (Theo Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 và 891/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh)		Nội dung điều chỉnh	
		Giá gói thầu (nghìn đồng)	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
I. Gói thầu Dịch vụ tư vấn					
1	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị		Quý II/2022		Quý II/2023
2	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị	8.315	Quý II/2022	8.927	Quý II/2023
3	Giám sát thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị	1.019.030	Quý II/2022	1.094.015	Quý II/2023

Stt	Tên gói thầu	Nội dung đã được phê duyệt (Theo Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 và 891/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh)		Nội dung điều chỉnh	
		Giá gói thầu (nghìn đồng)	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
4	Kiểm định hệ thống khí y tế		Quý III/2023		Quý III/2024
5	Kiểm toán công trình	154.657	Quý II/2023	252.046	Quý III/2024
II. Gói thầu Dịch vụ phi tư vấn					
1	Bảo hiểm công trình	46.928	Quý II/2022	50.821	Quý II/2023
III. Gói thầu Xây lắp và mua sắm hàng hóa					
1	Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị	48.803.362 (trong đó: XD: 35.698.260; TB: 6.369.977; DPKL: 2.103.412; DPTG: 4.631.713)	Quý II/2022	48.548.436 (trong đó: XD: 38.684.144; TB: 7.712.205; DPKL: 835.598; DPTG: 1.316.489)	Quý II/2023
2	Phòng chống mối công trình	400.000	Quý II/2022	408.710	Quý II/2023
Tổng cộng giá trị các gói thầu:		50.432.292		50.362.955	

Điều 2. Các nội dung khác tại các Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 và Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Anh Tuấn