

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành
Công trình: Hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm điện tại
tuyến đường trục chính thị trấn Cảnh Nang, huyện Bá Thước (02 km)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Căn cứ Luật Xây dựng sửa đổi,
bổ sung ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021
về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày
03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính
quy định về Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;*

*Căn cứ Quyết định số 3886/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh
Thanh Hóa về việc phê duyệt danh mục Chương trình khuyến công địa phương
và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022; Quyết
định 359/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về
việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Dự toán chi tiết các dự án tiết kiệm
năng lượng năm 2022; Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của Chủ
tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực
hiện gói thầu: Hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm điện tại tuyến
đường trục chính thị trấn Cảnh Nang, huyện Bá Thước (02 km);*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1281/STC-TCDN
ngày 20/3/2023 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán ngày 20/3/2023,
Văn bản số 09/TTKC&TKNL ngày 03/02/2023 của Trung tâm Khuyến công và
Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa).*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành:

- Tên công trình: Hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm điện tại tuyến đường trục chính thị trấn Cảnh Nang, huyện Bá Thước (02 km).
- Chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa.

- Địa điểm đầu tư: Tại tuyến đường trục chính thị trấn Cảnh Nang, huyện Bá Thước.

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Khởi công tháng 07/2022; hoàn thành tháng 10/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số			
Từ nguồn sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh.	3.207.824.000	2.896.506.798	249.763.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	3.207.824.000	3.146.269.798
- Xây dựng	2.904.990.000	2.846.928.000
- Quản lý dự án	72.968.000	72.907.000
- Tư vấn đầu tư xây dựng	211.685.000	208.253.798
- Chi phí khác	18.181.000	18.181.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	3.146.269.798			
- Tài sản cố định	3.146.269.798			
- Tài sản lưu động				

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	3.146.269.798	
Từ nguồn sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh	3.146.269.798	

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán:

- Tổng số nợ phải thu:

Không

- Tổng số nợ phải trả:

249.763.000 đồng

+ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Du lịch

231.582.000 đồng

Hải Thanh.

+ Sở Tài chính Thanh Hóa

18.181.000 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Tổng số	3.146.269.798	
UBND huyện Bá Thước	3.146.269.798	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- Lưu: VT, CN (T03.75).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm