

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính Phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 08/2022/TTBKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3617/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3727/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-BQL ngày 27/3/2023 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán hạng mục Đo đạc bản đồ địa chính và chỉnh lý hồ sơ địa chính thuộc dự án Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Ban Nông nghiệp và PTNT tỉnh tại Văn bản số 51/TTr-BQL ngày 29/3/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 174/BC-SKHĐT ngày 03/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định, với nội dung như sau:

1. Khái quát dự án

- Tên dự án: Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định.
- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.
- Chủ đầu tư: Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh.
- Tổng mức đầu tư dự án: 2.659.960.000.000 đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng.

- Thời gian thực hiện: 06 năm (từ năm 2022 - 2027).

- Địa điểm xây dựng: Huyện Tuy Phước, Phù Mỹ, thị xã Hoài Nhơn và thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.


2. Nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh

Nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 3727/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh				
Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu
Đo đạc bản đồ địa chính và chỉnh lý hồ sơ địa chính	2.325.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 12 năm 2022
Nội dung điều chỉnh				
Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu
Đo đạc bản đồ địa chính và chỉnh lý hồ sơ địa chính	496.182	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2023

3. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh giá gói thầu theo Quyết định số 100/QĐ-BQL ngày 27/3/2023 của Giám đốc Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT dẫn đến thay đổi các nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 3727/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Nội dung khác: Các nội dung khác không đề nghị điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 3727/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 3727/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như trên 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVPTD;
- Lưu: VT, K10, K19. 

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Nguyễn Tự Công Hoàng