

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Nâng cấp, cải tạo đường giao thông Nga Tân, Nga Tiến, Nga Thái,
huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1646/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 về việc phê duyệt dự án; số 2753/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông Nga Tân, Nga Tiến, Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 543/STC-ĐT ngày 25/01/2022, số 1780/STC-ĐT ngày 08/4/2022 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Nâng cấp, cải tạo đường giao thông Nga Tân, Nga Tiến, Nga Thái, huyện Nga Sơn, kèm theo báo cáo quyết toán; của Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn tại Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 24/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- **Tên công trình:** Nâng cấp, cải tạo đường giao thông Nga Tân, Nga Tiến, Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- **Chủ đầu tư:** UBND huyện Nga Sơn.
- **Địa điểm xây dựng:** Trên địa bàn các xã: Nga Tân, Nga Tiến, Nga Thái, huyện Nga Sơn, huyện Nga Sơn.
- **Thời gian:** Khởi công ngày 20/8/2019, hoàn thành ngày 15/8/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng.

Nội dung	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	24.619.968.000	24.460.207.000
- Chi phí xây dựng	21.541.849.000	21.460.639.000
- Chi phí quản lý dự án	467.443.000	467.442.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	2.401.348.000	2.392.992.000
- Chi phí khác	209.328.000	139.134.000
- Dự phòng	0	0

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng.

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được phê duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã được giải ngân	Số vốn còn được giải ngân
Tổng số	24.619.968.000	24.460.207.000	18.200.000.000	6.260.207.000
- Ngân sách tỉnh	21.619.968.000	21.460.207.000	15.200.000.000	6.260.207.000
- Ngân sách huyện Nga Sơn	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng.

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	24.460.207.000			
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	24.460.207.000			
2. Tài sản ngắn hạn	0			

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: Không.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư hạng mục công trình là:

Đơn vị tính: Đồng.

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	24.460.207.000	
- Ngân sách tỉnh	21.460.207.000	
- Ngân sách huyện Nga Sơn	3.000.000.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 06/12/2021:

a) Các khoản phải thu: **0 đồng.**b) Các khoản phải trả: **6.260.207.000 đồng; trong đó:**

- Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Hoàng Thịnh : 361.370.000 đồng;
- Công ty CP xây dựng Hoàng Tiến Đạt : 4.454.841.000 đồng;
- Công ty CP tư vấn XD TM Phú Tài : 985.798.000 đồng;
- Công ty CP tư vấn thiết kế và đấu thầu Hà Nội : 37.606.000 đồng;
- UBND huyện Nga Sơn : 23.000.000 đồng;
- Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn : 397.592.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số	24.460.207.000	
UBND huyện Nga Sơn	24.460.207.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ;
- Lưu: VT, CN (H'T4.14).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm