

Quảng Nam, ngày 08 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu Bình Nam 1 và Cầu Bình Nam 2, huyện Thăng Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4033/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Bình Nam 1 và Cầu Bình Nam 2, huyện Thăng Bình;

Căn cứ Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh về việc cắt giảm dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2020 do dự báo ngân sách tỉnh hụt thu;

Theo Quyết định số 506/QĐ-SGTVT ngày 21/9/2020 của Sở Giao thông vận tải phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cầu Bình Nam 1 và Cầu Bình Nam 2, huyện Thăng Bình;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 257/TTr-UBND ngày 28/9/2020 của UBND huyện Thăng Bình và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 402/BC-SKHĐT ngày 05/10/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu Bình Nam 1 và Cầu Bình Nam 2, huyện Thăng Bình; với nội dung sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Cấm cọc GPMB	55.297	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	15 ngày
Tổng giá trị gói thầu: 55.297.000 đồng <i>(Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu, hai trăm chín mươi bảy nghìn đồng)</i>						

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



[Signature]

Huỳnh Khánh Toàn