

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH4 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ các Quyết định: số 1056/QĐ-UBND ngày 28/3/2016, số 681/QĐ-UBND ngày 06/3/2017, số 5011/QĐ-UBND ngày 23/11/2020, số 1739/QĐ-UBND ngày 25/5/2021, số 1381/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 8925/SXD-KTXD ngày 30/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa với nội dung sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “hoàn thành dự án trong năm 2022” thành “hoàn thành dự án trước ngày 31/3/2023”.

- Các nội dung khác: Thực hiện theo các Quyết định: số 1056/QĐ-UBND ngày 28/3/2016, số 681/QĐ-UBND ngày 06/3/2017, số 5011/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Cho phép điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng Gói thầu số 3 (Xây dựng công trình), Gói thầu số 4 (Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình; vận hành

chạy thử và chuyển giao công nghệ), Gói thầu số 6 (Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình), Gói thầu số 12 (Bảo hiểm xây dựng công trình) và các gói thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình, tư vấn thẩm tra kế bản vẽ thi công - dự toán công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa (điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng, không gồm thời gian bảo hành công trình) tương ứng với phần công việc bổ sung tại các Quyết định số 5011/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 và số 409/QĐ-UBND ngày 29/01/2021, đảm bảo hoàn thành các gói thầu trước ngày **31/3/2023**.

2. Sở Y tế (chủ đầu tư) có trách nhiệm:

- Căn cứ thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh, khối lượng công việc bổ sung vào hợp đồng, nội dung hợp đồng và pháp luật áp dụng trong hợp đồng xây dựng đã ký để ký phụ lục bổ sung hợp đồng (bổ sung khối lượng và điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng tương ứng với phần công việc bổ sung) theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thành các gói thầu trước ngày **31/3/2023**; đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình.

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến các hạng mục bổ sung (thẩm định TKBVTC-DT, cấp phép thi công theo quy định tại Điều 27, Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ giao thông vận tải,...) theo đúng quy định; chỉ đạo Ban quản lý dự án, nhà thầu xây dựng, tư vấn giám sát và các đơn vị có liên quan: tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng theo quy định và hoàn thành dự án, các gói thầu đúng tiến độ; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan, tham mưu về việc bố trí vốn cho dự án đảm bảo phù hợp với thời gian, tiến độ thực hiện dự án được điều chỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.(M1d146)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng