

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Khu tái định cư phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn
phục vụ dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài (đoạn Km4+00-Km18+500)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2824/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 37 hộ gia đình, cá nhân bị GPMB thực hiện dự án Đường trục Khu Kinh tế nổi dài (đoạn Km4- Km18+500) địa bàn phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định 3298/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn phục vụ dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài (đoạn Km4-Km18+500);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 467/BC-SKHĐT ngày 01/07/2021 và đề nghị của Ban GPMB tỉnh tại Văn bản số 110/TTr-BGPMB ngày 14/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn phục vụ dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài (đoạn Km4 - Km18+500), với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung dự án: Điều chỉnh, bổ sung chi phí bồi thường, GPMB theo Quyết định số 2824/QĐ- UBND ngày 22/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 48.234.368.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ, hai trăm ba mươi bốn triệu, ba trăm sáu mươi tám nghìn đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Theo Quyết định số 3298/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	26.629.080.000	26.629.080.000
2	Chi phí thiết bị	1.123.750.000	1.123.750.000
3	Chi phí quản lý dự án	581.413.000	581.413.000
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	1.596.922.000	1.596.922.000
5	Chi phí khác	4.103.062.000	4.103.062.000
6	Chi phí bồi thường GPMB	8.592.639.000	9.767.309.000
7	Chi phí dự phòng	5.697.502.000	4.522.832.000
Tổng cộng		48.234.368.000	48.234.368.000

3. Kinh phí thực hiện điều chỉnh, bổ sung: Sử dụng chi phí dự phòng của dự án được duyệt tại Quyết định số 3298/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 3298/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Trưởng ban Ban GPMB tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19 (12b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng