

Số: 2542 /QĐ-UBND

Sơn La, ngày 28 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập đồ án Quy hoạch chung
đô thị mới Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đến năm 2045**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh về việc cho phép lập Quy hoạch chung đô thị mới Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đến năm 2045; Quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chung đô thị mới Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đến năm 2045; Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của UBND tỉnh về việc thu hồi dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch đã giao tại Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh, giao bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự toán quy hoạch và nhiệm vụ được giao năm 2023;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 797/BC-SKHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đến năm 2045 với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng (chủ đầu tư)

- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 797/BC-SKHĐT ngày 27/11/2023 trong quá trình thực hiện; chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian; chịu trách nhiệm về nội dung, quy trình thực hiện lập quy hoạch theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Sở Tài chính tham mưu, trình cấp có thẩm quyền bố trí vốn ngân sách tỉnh để thực hiện công tác tổ chức lập quy hoạch đảm bảo tiến độ thời gian.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mường La; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Trung tâm HCC tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Minh



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Lập đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đến năm 2045

(Kèm theo Quyết định số 2542 /QĐ-UBND ngày 28 /11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập HSMT, đánh giá HSDT lập đồ án quy hoạch.	15,851	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	45 ngày
2	Gói thầu số 02: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT lập đồ án quy hoạch.	2,321		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	45 ngày
3	Gói thầu số 03: Lập đồ án quy hoạch.	2.320,835		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	360 ngày
4	Gói thầu số 04: Quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch	117,173		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	360 ngày
5	Gói thầu số 05: Lập hồ sơ quy hoạch theo hệ thống thông tin địa lý (GIS).	232,084		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2024	Trọn gói	45 ngày