

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC QUẢN LÝ XD VÀ CLCTGT**

Số: 2433 /CQLXD-QLXD2

V/v báo cáo tình hình hình thực hiện dự án
Cảng hàng không quốc tế Long Thành
giai đoạn 1

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2021

Kính gửi:

- Vụ Kế hoạch đầu tư;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Cảng Vụ hàng không miền Nam;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV);
- Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tại Thông báo số 214/TB-BGTVT ngày 23/6/2021 về kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Cục QLXD&CLCTGT đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình triển khai đến ngày 30/8/2021, so sánh với các mốc tiến độ đặt ra ban đầu, đánh giá tình hình triển khai, các vướng mắc, khó khăn và kiến nghị... của các dự án thành phần thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ giao quyết định đầu tư/Bộ GTVT giao theo dõi thực hiện.

Báo cáo gửi về Cục QLXD&CLCTGT trước ngày 06/9/2021 để tổng hợp báo cáo Bộ GTVT (gửi kèm theo file báo cáo về địa chỉ thư điện tử: nam.qldtxd@gmail.com).

Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Lê Anh Tuấn (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm (để b/c);
- PCT Lê Quyết Tiến;
- Lưu: VP, QLXD2.



**KT CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Nguyễn Bách Tùng