

KẾ HOẠCH

Triển khai xây dựng Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa thực hiện Quyết định số 1425/QĐ-TTg ngày 29/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0)

Thực hiện Quyết định số 1425/QĐ-TTg ngày 29/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0) (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1425/QĐ-TTg) và Công văn số 2486/CĐSQG-CNCPS ngày 29/9/2026 của Cục Chuyển đổi số quốc gia; trên cơ sở tổng hợp, đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 5856/TTr-SKHCHN ngày 07/10/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xây dựng và ban hành Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa phù hợp, đồng bộ với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0) theo Quyết định số 1425/QĐ-TTg ngày 29/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ; là căn cứ để xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; bảo đảm Khung được ban hành trước thời hạn ngày 29/01/2027 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (phần đầu hoàn thành hồ sơ trình phê duyệt trong tháng 11/2026).

Định hình cấu trúc tổng thể chuyển đổi số của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030 gồm 04 lớp thành phần và 04 thành phần xuyên suốt theo quy định tại Quyết định số 1425/QĐ-TTg ngày 29/7/2026:

- 04 lớp thành phần: (1) Hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung; (2) Dữ liệu và nền tảng lõi; (3) Ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung; (4) Kênh tương tác và đo lường hiệu quả.

- 04 thành phần xuyên suốt: (1) Quản trị - điều phối - giám sát; (2) Tiêu chuẩn - quy chuẩn; (3) AI-First (Ưu tiên Trí tuệ nhân tạo); (4) Data-Centric (Lấy dữ liệu làm trung tâm).

Kiến trúc của Mô hình chuyển đổi số cấp xã là một thành phần tích hợp trong Khung kiến trúc số của tỉnh; kết nối với các nền tảng số dùng chung quốc gia (NDXP, NDOP...).

Bảo đảm tính kết nối, chia sẻ, kế thừa thông tin dữ liệu, tránh đầu tư phân tán, lãng phí và trùng lặp nhiệm vụ.

2. Yêu cầu

Triển khai thống nhất duy nhất 01 Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu không ban hành Khung kiến trúc số riêng.

Hồ sơ Khung kiến trúc số bảo đảm tuân thủ hướng dẫn kỹ thuật tại Công văn số 7234/BKHCN-CĐSQG ngày 18/9/2026 và Công văn số 2486/CĐSQG-CNCPS ngày 29/9/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, bao gồm đầy đủ 03 thành phần hồ sơ chuẩn hóa:

- Mẫu số 01: Tài liệu thuyết minh Khung kiến trúc số.
- Mẫu số 02: Bộ sơ đồ kiến trúc và tệp nguồn đồ họa chỉnh sửa được.
- Mẫu số 03: Bộ dữ liệu kiến trúc (định dạng XLSX chuẩn theo tệp mẫu do Cục Chuyển đổi số quốc gia cung cấp).

Bảo đảm thống nhất tên gọi, mã tham chiếu, trạng thái, mối quan hệ và phiên bản giữa 03 thành phần hồ sơ; chuẩn bị sẵn sàng dữ liệu để cập nhật lên Hệ thống quản lý kiến trúc số quốc gia.

Các sở, ban, ngành, Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm phối hợp trong công tác khảo sát hiện trạng và tham gia góp ý hoàn thiện hồ sơ dự thảo.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

STT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Sản phẩm đầu ra / Ghi chú
A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG					
1	Nghiên cứu tệp Excel Mẫu số 03 của Cục CĐSQG; đối chiếu với Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng chuyển đổi số (khảo sát toàn diện cùng VNPT Khánh Hòa, 15 - 31/7/2026); lập dự thảo danh mục đối tượng kiến trúc chủ yếu và kết nối chính; soạn mẫu Phiếu khảo sát rút gọn; xác định nội dung còn thiếu cần khảo sát bổ sung để	01 - 09/10/2026	Sở KHCN	VNPT Khánh Hòa (cung cấp dữ liệu khảo sát)	Bảng đối chiếu dữ liệu khảo sát với Mẫu số 03; dự thảo danh mục đối tượng (Bảng 1, 2); mẫu Phiếu khảo sát rút gọn; danh mục nội dung cần khảo sát bổ sung

	chuyển đơn vị tư vấn hoàn thiện Phiếu khảo sát				
2	Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa	06 - 10/10/202 6	Sở KHCN	Văn phòng UBND tỉnh	Kế hoạch của UBND tỉnh
3	Sở Khoa học và Công nghệ ký công văn gửi Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Cục CĐSQG) báo cáo Kế hoạch đã ban hành	09 - 12/10/202 6	Sở KHCN	Văn phòng UBND tỉnh	Công văn của Sở KHCN kèm Kế hoạch gửi Bộ KHCN (trước 15/10/2026)
4	Lựa chọn đơn vị tư vấn theo Quyết định số 273/QĐ-SKHCN ngày 03/10/2026 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: tổ chức chỉ định thầu rút gọn, hoàn thiện và ký hợp đồng	05 - 16/10/202 6	Sở KHCN		Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; Hợp đồng tư vấn
5	Đơn vị tư vấn rút gọn, hoàn thiện Phiếu khảo sát trên cơ sở mẫu Phiếu Sở đã soạn (không khảo sát lại phần thiết bị, an toàn thông tin) và danh mục Sở đã tổng hợp, trong 16 - 20/10; Sở KHCN thống nhất và phát hành công văn kèm danh mục hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đã tổng hợp sẵn và Phiếu khảo sát rút gọn gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương (21/10)	16 - 21/10/202 6	Sở KHCN	Các Sở, ban, ngành, địa phương	Công văn kèm danh mục điền sẵn và Phiếu khảo sát rút gọn gửi toàn tỉnh

6	Các sở, ban, ngành, Công an tỉnh, UBND cấp xã rà soát, xác nhận, chỉnh sửa danh mục hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và kết nối chính đã tổng hợp sẵn; điền Phiếu khảo sát rút gọn gửi về Sở KHCN; Công an tỉnh cung cấp danh sách hệ thống kèm cấp độ an toàn thông tin trước 16/10/2026	22 - 29/10/2026 6	Các sở ngành, Công an tỉnh, UBND cấp xã	Sở KHCN (hỗ trợ giải đáp)	Danh mục đã xác nhận và Phiếu khảo sát rút gọn đã điền của các cơ quan, đơn vị, địa phương
7	Tổng hợp, phân tích, làm sạch số liệu (kết quả khảo sát tháng 7/2026 đã xác nhận và Phiếu rút gọn); nhập dữ liệu vào tệp Excel Mẫu số 03 (Bảng 1, 2, 4)	30/10 - 04/11/2026 6	Sở KHCN, Đơn vị tư vấn	Các cơ quan, đơn vị (đối soát)	Bảng tổng hợp số liệu khảo sát; tệp dữ liệu sơ bộ Mẫu số 03
8	Lập Báo cáo kết quả khảo sát hiện trạng kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa	05 - 06/11/2026 6	Sở KHCN, Đơn vị tư vấn	Tự thực hiện	Báo cáo kết quả khảo sát hiện trạng kiến trúc số của tỉnh

B. XÂY DỰNG HỒ SƠ KHUNG KIẾN TRÚC SỐ TỈNH KHÁNH HÒA

9	Xây dựng dự thảo Thuyết minh Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa theo Biểu mẫu số 01 của CV số 7234/BKHCN-CĐSQG ngày 18/9/2026	28/10 - 10/11/2026 6	Đơn vị tư vấn, Sở KHCN		Dự thảo Thuyết minh Khung kiến trúc số (Mẫu số 01)
10	Thiết kế Danh mục bộ sơ đồ kiến trúc và tệp nguồn đồ họa chỉnh sửa theo Biểu mẫu số 02 của CV số 7234/BKHCN-CĐSQG ngày 18/9/2026	30/10 - 10/11/2026 6	Đơn vị tư vấn, Sở KHCN		Bộ sơ đồ kiến trúc tổng thể, sơ đồ các lớp và tệp nguồn đồ họa (Mẫu số 02)

11	Hoàn thiện Bộ dữ liệu kiến trúc theo tệp Excel Mẫu số 03 chuẩn của Cục CĐSQG; khớp nối mã tham chiếu với Mẫu 01, 02; xác lập dự thảo Version 1	02 - 10/11/202 6	Đơn vị tư vấn, Sở KHCN	Các cơ quan chuyên môn	Tệp Excel Mẫu số 03 chuẩn hóa; xác lập trọn bộ hồ sơ dự thảo Khung kiến trúc số (bản Version 1)
12	Họp nội bộ Sở KHCN nghe báo cáo dự thảo hồ sơ Version 1; tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Version 2	11/11/202 6	Sở KHCN		Biên bản cuộc họp nội bộ; Hồ sơ dự thảo Khung kiến trúc bản Version 2
13	Phát hành công văn gửi lấy ý kiến góp ý dự thảo Khung kiến trúc số (bản Version 2) đến các cơ quan, đơn vị và Cục CĐSQG	12/11/202 6	Sở KHCN	Các sở ngành, Công an tỉnh, UBND cấp xã, Cục CĐSQG	Công văn lấy ý kiến kèm trọn bộ hồ sơ dự thảo Version 2
14	Các sở, ban, ngành, Công an tỉnh, UBND các xã/phường/đặc khu nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản	13 - 19/11/202 6	Các sở ngành, Công an tỉnh, UBND cấp xã	Sở KHCN	Văn bản góp ý chính thức của các cơ quan, đơn vị, địa phương
15	Tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan và ý kiến chuyên môn của Cục CĐSQG; hoàn thiện bản Version 3	20 - 24/11/202 6	Sở KHCN, Đơn vị tư vấn	Các cơ quan liên quan	Bảng tổng hợp giải trình tiếp thu; Dự thảo hồ sơ Khung kiến trúc bản Version 3
16	Báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh cho ý kiến hoàn thiện hồ sơ lần cuối (bản Version 4)	25 - 26/11/202 6	Sở KHCN	Văn phòng UBND tỉnh	Báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo UBND tỉnh; Hồ sơ hoàn thiện bản Version 4

17	Lập Tờ trình và hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt Khung kiến trúc số của tỉnh	26 - 27/11/2026	Sở KHCN	Văn phòng UBND tỉnh	Tờ trình, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và toàn bộ hồ sơ kèm theo
C. BAN HÀNH, BÁO CÁO BỘ KHCN VÀ NGHIỆM THU QUYẾT TOÁN					
18	UBND tỉnh xem xét, ký ban hành Quyết định phê duyệt Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa	28/11 – 30/11/2026	UBND tỉnh	Văn phòng UBND tỉnh, Sở KHCN	Quyết định của UBND tỉnh ban hành Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa
19	Số hóa hồ sơ, Sở KHCN gửi công văn báo cáo kết quả ban hành Khung kiến trúc số về Bộ KHCN (qua Cục CĐSQG)	01 - 04/12/2026	Sở KHCN	Cục CĐSQG	Công văn báo cáo kèm hồ sơ điện tử (Quyết định, Mẫu 01, Mẫu 02, Mẫu 03)
20	Tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu sản phẩm nhiệm vụ xây dựng Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa	07/12/2026	Sở KHCN	Hội đồng nghiệm thu, Đơn vị tư vấn	Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu
21	Tổ chức tập huấn Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa	08/12/2026	Sở KHCN	Đơn vị tư vấn	
22	Hoàn tất biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và thực hiện thủ tục thanh quyết toán kinh phí nhiệm vụ	09 - 17/12/2026	Sở KHCN	Đơn vị tư vấn	Biên bản nghiệm thu, Biên bản thanh lý hợp đồng và chứng từ quyết toán

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 490.612.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi triệu, sáu trăm mười hai nghìn đồng) theo Quyết định số 3106/QĐ-UBND ngày 26/8/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2026 chưa phân bổ (chi cho công tác chuyển đổi số) (Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 02/10/2026).

3. Quản lý kinh phí: Việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tuân thủ quy định của Luật Chuyển đổi số, Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026, Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ và quy định tài chính hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ

- Đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ, chất lượng và nội dung chuyên môn của Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa; bảo đảm tuân thủ Quyết định số 1425/QĐ-TTg ngày 29/7/2026, Công văn số 7234/BKHCN-CĐSQG ngày 18/9/2026 và Công văn số 2486/CĐSQG-CNCPS ngày 29/9/2026.

- Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 273/QĐ-SKHHCN ngày 03/10/2026 và quy định của pháp luật về đấu thầu để phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ; quản lý, giám sát đơn vị tư vấn trong quá trình thực hiện và nghiệm thu từng giai đoạn sản phẩm.

- Sử dụng kết quả khảo sát toàn diện về hiện trạng chuyển đổi số đã thực hiện cùng VNPT Khánh Hòa (tháng 7/2026) làm nguồn dữ liệu đầu vào; giao đơn vị tư vấn rà soát, hoàn thiện Phiếu khảo sát rút gọn, điền sẵn dữ liệu hiện trạng theo từng đơn vị sau khi ký hợp đồng; ban hành công văn gửi danh mục hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đã tổng hợp và Phiếu khảo sát rút gọn; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xác nhận, bổ sung số liệu; tiếp nhận và phân tích dữ liệu phục vụ lập Mẫu số 03.

- Trực tiếp ký công văn gửi Kế hoạch đã ban hành về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Cục Chuyển đổi số quốc gia) theo đúng quy định.

- Tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp giải trình tiếp thu; hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh ký ban hành trong tháng 11/2026.

- Sau khi được phê duyệt, chủ trì hướng dẫn kiểm tra tuân thủ kiến trúc và cập nhật dữ liệu lên Hệ thống quản lý kiến trúc số quốc gia khi đưa vào vận hành.

2. Công an tỉnh

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc rà soát, định hình các thành phần kiến trúc dữ liệu và kiến trúc an ninh mạng trong Khung kiến trúc số của tỉnh, bảo đảm tích hợp và đồng bộ với Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia và Khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia do Bộ Công an chủ trì theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Quyết định số 1425/QĐ-TTg ngày 29/7/2026.

- Cung cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ, trước ngày 16/10/2026, danh sách hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được kiểm tra,

đánh giá an toàn thông tin mạng (Công văn số 6749/CAT-ANM ngày 15/6/2026, Công văn số 7825/CAT-ANM ngày 06/7/2026 và các công văn liên quan), kèm cấp độ an toàn hệ thống thông tin và tình trạng hồ sơ cấp độ, phục vụ lập Bảng 1 Mẫu số 03; thông tin cung cấp ở mức tổng hợp, không bao gồm nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước hoặc chi tiết kỹ thuật về lỗ hổng, điểm yếu của hệ thống. Cử cán bộ đầu mối hỗ trợ Sở Khoa học và Công nghệ, đơn vị tư vấn trong rà soát hiện trạng an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật và Luật Căn cước.

3. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu: Phân công cán bộ làm đầu mối phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và đơn vị tư vấn:

- Rà soát, xác nhận, chỉnh sửa danh mục hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng, dịch vụ số và các kết nối chính của cơ quan, địa phương do Sở Khoa học và Công nghệ gửi (tổng hợp từ kết quả khảo sát tháng 7/2026); điền Phiếu khảo sát rút gọn (mẫu dành cho sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh; mẫu dành cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu); gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 29/10/2026.

- Nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa (gửi văn bản góp ý trước ngày 19/11/2026).

- Không lập hoặc ban hành Khung kiến trúc số riêng của cơ quan, địa phương mình; sử dụng Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa sau khi được ban hành làm căn cứ khi đề xuất các hoạt động chuyển đổi số.

4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, tích hợp Khung kiến trúc số của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Bộ KH&CN (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh: LH, NTH;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp;
- Công an tỉnh;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- VPUB: LD, HCTC, TTHCC;
- Lưu: VT, KGVX. NNN

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Huyền