

Số: 2571 /QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH

**Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Xưởng gia công, lắp ráp hoàn thiện đồ gỗ tại xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc**

(cấp lần đầu: ngày 07 tháng 02 năm 2020)

(điều chỉnh lần thứ nhất: ngày 03 tháng 8 năm 2020)

(điều chỉnh lần thứ hai: ngày 14 tháng 7 năm 2021)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Xưởng gia công, lắp ráp hoàn thiện đồ gỗ tại xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc;

Căn cứ Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xưởng gia công, lắp ráp hoàn thiện đồ gỗ tại xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc;

Căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công ty TNHH Doan Lộc nộp ngày 14 tháng 6 năm 2021; ý kiến của các cơ quan liên quan;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4850/SKHĐT-KTĐN ngày 08 tháng 7 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xưởng gia công, lắp ráp hoàn thiện đồ gỗ tại xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc của Công ty TNHH Doan Lộc, được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết

định số 490/QĐ-UBND ngày 07/02/2020; điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 03/8/2020, với nội dung điều chỉnh như sau:

Nội dung tiên độ thực hiện dự án quy định tại Khoản 11 Điều 1 Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh được điều chỉnh như sau:

“- Khởi công xây dựng: Quý IV năm 2021.

- Hoàn thành và đi vào hoạt động: Quý IV năm 2022”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư:

1. Công ty TNHH Doan Lộc có trách nhiệm khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng và hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động theo đúng chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chỉ được triển khai thực hiện dự án sau khi hoàn thành các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường, đất đai và đảm bảo các quy định khác của pháp luật có liên quan; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020.

2. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải; UBND huyện Hậu Lộc và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án đầu tư xây dựng trên theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 490/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh cấp lần đầu ngày 07/02/2020 và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 03/8/2020.

Trong thời gian 120 ngày kể từ ngày ký Quyết định này, nếu Công ty TNHH Doan Lộc không hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất và các quy định có liên quan thì Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 490/QĐ-UBND ngày 07/02/2020; Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3069/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 và Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này của UBND tỉnh sẽ không còn giá trị pháp lý và Công ty TNHH Doan Lộc sẽ không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc; Công ty TNHH Doan Lộc và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được cấp cho Công ty TNHH Doan Lộc và một bản được lưu tại UBND tỉnh Thanh Hóa./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông vận tải;
- UBND huyện Hậu Lộc;
- Công ty TNHH Doan Lộc;
- Lưu: VT, THKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đỗ Minh Tuấn