

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 2768 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 26 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư
Dự án: Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639)
trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 3833/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 569/BC-SKHĐT ngày 19/8/2022 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1909/TTr-BQLGT ngày 17/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

- Điều chỉnh, bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án và phân khối lượng giảm do chồng lấn với dự án cao tốc Bắc - Nam.

- Cập nhật cơ cấu chi phí (*chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác, chi phí dự phòng*).

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 703.901.452.000 đồng (Bảy trăm lẻ ba tỷ, chín trăm lẻ một triệu, bốn trăm năm mươi hai nghìn đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Theo Quyết định số 3833/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Theo Quyết định số 1845/QĐ-BQLDA ngày 12/8/2022 của GB Ban QLDA Giao thông tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung (tăng (+), giảm (-))	Cơ cấu chi phí Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	428.418.077	398.869.053	-29.549.024	398.869.053
2	Chi phí thiết bị	293.925	328.152	34.227	328.152
3	Chi phí QLDA	5.483.616	5.366.145	-117.471	5.366.145
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	16.297.431	18.847.793	2.550.542	18.847.793
5	Chi phí khác	9.764.422	11.247.992	1.483.570	11.247.992
6	Chi phí bồi thường, GPMB	166.466.274		+65.849.737	232.316.011
7	Chi phí dự phòng	77.177.707	36.926.126	-40.251.581	36.926.126
Tổng cộng		703.901.452	471.585.441	0	703.901.452

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3833/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.11b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng