

Số: 2875/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 12 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trồng rừng thay thế do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Đông Giang thực hiện trong năm 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trồng rừng thay thế do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Đông Giang thực hiện trong năm 2021;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 32/TTr-BQL ngày 04/10/2021 của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Đông Giang và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 506/BC-SKHĐT ngày 06/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trồng rừng thay thế do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Đông Giang thực hiện từ năm 2021, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
1	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu rừng rừng	13.496	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Giám sát thi công	91.262	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ trồng, chăm sóc rừng
II. Gói thầu trồng rừng:						
1	Trồng rừng	1.826.448	Đầu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2021	Trọn gói	90 ngày
2	Chăm sóc rừng năm 01	632.980	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	365 ngày
3	Chăm sóc rừng năm 02	472.068	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2023	Trọn gói	365 ngày
4	Chăm sóc rừng năm 03	373.974	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2024	Trọn gói	365 ngày
5	Chăm sóc rừng năm 04	280.059	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2025	Trọn gói	300 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 3.690.287.000 đồng <i>(Bằng chữ: Ba tỷ, sáu trăm chín mươi triệu, hai trăm tám mươi bảy nghìn đồng)</i>						

- Nguồn vốn: từ nguồn vốn trồng rừng thay thế nộp về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 và Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 09/4/2021.

- Phương thức đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Đông Giang (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Đông Giang và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Bửu