

Số: 4614 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 23 tháng 12 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án  
Đường tránh thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (giai đoạn 1)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Đường tránh thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (giai đoạn 1);*

*Căn cứ Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường tránh thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (giai đoạn 1);*

*Căn cứ Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đường tránh thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (giai đoạn 1) của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8812/SKHĐT-ĐTĐGGS ngày 20/12/2022 về báo cáo thẩm định bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường tránh thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (giai đoạn 1); kèm theo Tờ trình số 226/TTr-BQLDA ngày 06/12/2022 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành và các văn bản có liên quan.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường tránh thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (giai đoạn 1) với nội dung chính sau:

**1. Khái quát về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt**

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường tránh thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (giai đoạn 1) được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 gồm 14 gói thầu (chưa có gói thầu tư vấn

giám sát môi trường). Hiện nay, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành đang triển khai thi công xây dựng công trình.

## 2. Lý do bổ sung

Trên cơ sở Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đường tránh thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (giai đoạn 1) của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành; Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng ý bổ sung chi phí giám sát môi trường vào dự án tại Công văn số 17397/UBND-CN ngày 21/11/2022. Vì vậy, để có cơ sở thực hiện, việc bổ sung gói thầu tư vấn giám sát môi trường là phù hợp và cần thiết.

## 3. Nội dung bổ sung

- Bổ sung gói thầu số 15 (Tư vấn giám sát môi trường).
- Nội dung chi tiết của gói thầu: *có phụ lục kèm theo.*

**4. Các nội dung khác:** Giữ nguyên như Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

## Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thẩm định và nội dung trình phê duyệt của mình.

2. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành (chủ đầu tư) tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

3. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành mình; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện; đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN(H').

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Liêm**

**PHỤ LỤC CHI TIẾT**

**Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường tránh thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (giai đoạn 1)**

*(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày            tháng            năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh*

| <b>TT</b> | <b>Tên gói thầu</b>                         | <b>Giá gói thầu<br/>(triệu đồng)</b> | <b>Nguồn vốn</b>                                                                                            | <b>Hình thức;<br/>phương thức lựa<br/>chọn nhà thầu</b> | <b>Thời gian bắt<br/>đầu lựa chọn<br/>nhà thầu</b> | <b>Loại hợp<br/>đồng</b> | <b>Thời gian thực<br/>hiện hợp đồng</b> |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 1         | Gói thầu số 15: Tư vấn giám sát môi trường. | 178,92                               | Ngân sách tỉnh 127 tỷ đồng; phần còn lại do ngân sách huyện Thạch Thành và các nguồn huy động hợp pháp khác | Chi định thầu                                           | Quý IV/2022                                        | Trọn gói                 | 36 tháng (thời gian thi công)           |
|           | <b>Cộng</b>                                 | <b>178,92</b>                        |                                                                                                             |                                                         |                                                    |                          |                                         |