

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Đường Bến En đi trung tâm thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5425/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa cho các chương trình, dự án (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 30/05/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Bến En đi trung tâm thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 3904/SKHĐT-TĐ ngày 14/6/2022 về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Bến En đi trung tâm thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh; kèm theo Tờ trình số 284/TTr-BQLDA ngày 31/5/2022 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Như Thanh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Bến En đi trung tâm thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh với những nội dung chính như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 12 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Thanh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đối với các gói thầu số 03, 06, 12; đối với các gói thầu còn lại, căn cứ tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo kế hoạch và tỷ lệ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022.

2. Giao UBND huyện Như Thanh, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Thanh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Như Thanh; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Thanh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c) ;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ BIỂU: CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường Bến En đi trung tâm thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh.

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu	164,598	Ngân sách tỉnh hỗ trợ phần chi phí xây dựng là 160 tỷ đồng; ngân sách huyện Như Thanh và các nguồn hợp pháp khác là 198 tỷ đồng	Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	90 ngày
2	Gói thầu số 02: Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu.	108,000		Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	90 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT.	2.140,678		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	45 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn lập hồ sơ, cắm cọc GPMB và MLG.	232,410		Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	15 ngày
5	Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị, đảm bảo ATGT trong quá trình thi công và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	178.534,881		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2022	Theo đơn giá điều chỉnh	900 ngày
6	Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị.	2.685,049		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	900 ngày
7	Gói thầu số 07: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.	243,604		Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
8	Gói thầu số 08: Khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ và Thi công rà phá bom mìn, vật nổ.	306,480	Ngân sách tỉnh hỗ trợ phần chi phí xây dựng là 160 tỷ đồng; ngân sách huyện Như Thanh và các nguồn hợp pháp khác là 198 tỷ đồng	Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trộn gói	45 ngày
9	Gói thầu số 09: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ.	9,434		Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trộn gói	30 ngày
10	Gói thầu số 10: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.	250,000		Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trộn gói	45 ngày
11	Gói thầu số 11: Thẩm tra ATGT trước khi đưa vào sử dụng.	80,000		Chỉ định thầu		Quý II/2025	Trộn gói	30 ngày
12	Gói thầu số 12: Kiểm toán công trình.	977,550		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2025	Trộn gói	30 ngày
Tổng cộng		185.732,684						

Ghi chú:

- Giá gói thầu xác định trên cơ sở khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 30/05/2022; Giá gói thầu số 05, 06 bao gồm 12,76% chi phí dự phòng; giá các gói thầu còn lại không bao gồm dự phòng.
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đối với các gói thầu số 03, 06, 12; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 và tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định.