

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Đường giao thông từ xã Thọ Thanh đi xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân
(Chương trình 30a)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án: số 2059/QĐ-UBND ngày 05/6/2020, số 3688/QĐ-UBND ngày 21/9/2021; số 2554/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ xã Thọ Thanh đi xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân (Chương trình 30a);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1213/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 07/3/2023 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và gia hạn hợp đồng gói thầu số 05, dự án Đường giao thông từ xã Thọ Thanh đi xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân (Chương trình 30a); của UBND huyện Thường Xuân tại Tờ trình số 270/TTr-UBND ngày 29/12/2022, Văn bản số 551/UBND-BQLDA ngày 02/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án: Đường giao thông từ xã Thọ Thanh đi xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân (Chương trình 30a), với nội dung sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “năm 2019-2021” thành “hoàn thành năm 2023”.

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 05, thi công xây dựng, hoàn thiện công trình và bảo hiểm xây dựng công trình (các hạng mục còn lại). Giao UBND huyện Thường Xuân (chủ đầu tư):

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tính toán cụ thể thời gian chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan (chậm bàn giao mặt bằng) và thời gian cần thiết để thực hiện phần khối lượng còn lại của dự án để quyết định thời gian hoàn thành gói thầu (thời gian gia hạn hợp đồng) làm cơ sở điều chỉnh tiến độ thực hiện của gói thầu số 05; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của các bên trong hợp đồng xây dựng đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra, làm cơ sở ký kết điều chỉnh hợp đồng dự án nêu trên đảm bảo các quy định và các cam kết trong hợp đồng đã ký, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình.

- Khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường giao thông từ xã Thọ Thanh đi xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân (Chương trình 30a), hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho nhà thầu thi công, đảm bảo hoàn thành dự án theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát UBND huyện Thường Xuân (chủ đầu tư) triển khai, thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả đầu tư theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX_{30a08}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng