

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn							

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
4	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu giám sát thi công xây lắp	6.633.000			Quý I/2022		
6	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây lắp	66.491.000			Quý I/2022		
7	Giám sát thi công xây lắp	812.873.000			Quý I/2022		
8	Kiểm toán dự án hoàn thành	201.462.000			Quý II/2023		
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn							
1	Bảo hiểm công trình	93.649.000			Quý I/2022		
III. Gói thầu xây lắp							
1	Thi công xây lắp công trình	32.935.662.000 - XL: 31.216.303.000 - ĐBGT: 145.021.000 - DPKL: 627.226.000 - DPTG: 947.112.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng		Quý I/2022		

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Quang