

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**
Số: 3008 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 30 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nhân giống, trồng, chế biến tinh dầu Quế Ngọc gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT- BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt cấp kinh phí các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình nông thôn miền núi năm 2020;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 3838/STC-HCSN ngày 29/7/2020; của Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên tại Tờ trình số 21/TTr-BTXL ngày 17/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nhân giống, trồng, chế biến tinh dầu Quế Ngọc gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa”, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Khái quát về nhiệm vụ khoa học và công nghệ

- Dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nhân giống, trồng, chế biến tinh dầu Quế Ngọc gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa” được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 về việc phê duyệt cấp kinh phí các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình nông thôn miền núi năm 2020.

- Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên.
- Tổng kinh phí: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng).
- Nguồn vốn:
- + Từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học Trung ương hàng năm:

3.580.000.000 đồng.

+ Từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm: 1.581.471.000 đồng.

+ Từ nguồn kinh phí tự có của đơn vị chủ trì và nguồn hợp pháp khác: 4.838.529.000 đồng.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

2.1. Nội dung công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua nguyên, vật liệu thực hiện Dự án, với tổng kinh phí: **271.000.000 đồng**.

2.2. Phân chia gói thầu: Căn cứ vào tính chất nguyên vật liệu cần mua để thực hiện Dự án và tiến độ thực hiện, toàn bộ công việc lập kế hoạch đấu thầu chia làm 02 gói thầu.

2.3. Nội dung chi tiết của các gói thầu về: Tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên làm chủ đầu tư, căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này tổ chức triển khai, thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng Luật đấu thầu và các quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình trong quá trình triển khai thực hiện.

Các sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành, đơn vị; đồng thời, có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, Thủ trưởng các ngành và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT TTr UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Đức Thịnh;
- Lưu: VT, NN_(QĐ36).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Quyền

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Thực hiện Dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nhân giống, trồng, chế biến tinh dầu Quế Ngọc gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa”

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Mua vật liệu xây dựng dàn che cố định.	136.000.000	Nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học trong dự toán ngân sách tỉnh hằng năm	Chào hàng cạnh tranh qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; một giai đoạn một túi hồ sơ.	Quý III/2020	Trộn gói	120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
2	Gói thầu số 2: Mua phân bón thúc.	135.000.000					720 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
	Tổng cộng	271.000.000					