

Số: 3234 /QĐ-UBND

Thanh hoá, ngày 11 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh, huyện Tĩnh Gia
(nay là thị xã Nghi Sơn) theo hình thức PPP (Hợp đồng BT)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư; số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1194/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh, huyện Tĩnh Gia theo hình thức PPP (hợp đồng BT); số 2904/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và chỉ dẫn kỹ thuật xây dựng công trình tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh, huyện Tĩnh Gia theo hình thức PPP (hợp đồng BT);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4538/SKHĐT-TĐ ngày 05/8/2020 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ Hải Hòa - Bình Minh, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) theo hình thức PPP (Hợp đồng BT) kèm theo Tờ trình số 187/TTr-UBND ngày 28/7/2020 của UBND thị xã Nghi Sơn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), theo hình thức đối tác công tư PPP (hợp đồng BT) với nội dung chính như sau:

1. *Tên dự án:* Đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), theo hình thức đối tác công tư PPP (hợp đồng BT);

2. *Tổng vốn đầu tư dự án:* 539.614 triệu đồng (bằng chữ: Năm trăm ba mươi chín tỷ, sáu trăm mười bốn triệu đồng).

3. *Tổng dự toán dự án: 310.824 triệu đồng (bằng chữ: Ba trăm mười tỷ, tám trăm hai mươi tư triệu đồng).*

4. *Hình thức/phương thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn hai túi hồ sơ.*

5. *Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: Quý III/2020.*

6. *Loại hợp đồng: Xây dựng - Chuyển giao (hợp đồng BT).*

7. *Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 năm.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện thị xã Nghi Sơn (bên mời thầu) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Giao UBND thị xã Nghi Sơn tổ chức thẩm định và ủy quyền cho Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn phê duyệt dự toán chi tiết, kế hoạch lựa chọn nhà thầu công việc tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các công việc trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án, đảm bảo theo tiến độ được phê duyệt (*có phụ lục kèm theo*).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Trưởng Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn; Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi gửi:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (H'31.379).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN MỘT SỐ CÁC CÔNG VIỆC

**Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh, huyện Tĩnh Gia
(nay là thị xã Nghi Sơn), theo hình thức đối tác công tư PPP (hợp đồng BT)**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Các hoạt động cơ bản trong lựa chọn nhà đầu tư	Thời gian thực hiện (theo kế hoạch)	
		Số ngày	Tổng số ngày (cộng dồn)
1	Lập hồ sơ mời thầu	Tối đa 20	20
2	Thẩm định hồ sơ mời thầu	Tối đa 20 ngày	40
3	Phê duyệt hồ sơ mời thầu	Tối đa 10 ngày	50
4	Đánh giá hồ sơ dự thầu	Tối đa 45 ngày	95
5	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư	Tối đa 30 ngày	125
6	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư	Tối đa 10 ngày	135
7	Các hoạt động khác	Tối đa 10	145
-	Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lựa chọn nhà đầu tư (Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu nhà đầu tư)	10 ngày	