

Số: 2394 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 06 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ xã Đông Nam đến đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa, tại xã Đông Quang, huyện Đông Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4394/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông từ xã Đông Nam đến đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa, tại xã Đông Quang, huyện Đông Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 4428/SKHĐT-TĐ ngày 03/7/2022 về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông từ xã Đông Nam đến đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa, tại xã Đông Quang, huyện Đông Sơn; kèm theo Tờ trình số 717/TTr-BQLDA ngày 23/6/2022 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông từ xã Đông Nam đến đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa, tại xã Đông Quang, huyện Đông Sơn với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 09 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và quy định hiện hành của pháp luật. Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 01, 04, 05, 06 qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn căn cứ tình hình thực tế, tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu này trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ BIỂU CHI TIẾT

**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông từ xã Đông Nam đến đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa,
tại xã Đông Quang, huyện Đông Sơn**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán	1.010,98	Vốn ngân sách tỉnh 60 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện Đông Sơn, nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác 100 tỷ đồng (riêng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng do ngân sách huyện đảm nhận)	Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	125,87		Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
3	Gói thầu số 03: Thi công cắm cọc GPMB	303,94		Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	1.558,52		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	900 ngày
5	Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí bảo hiểm)	67.661,30		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2022	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	900 ngày
6	Gói thầu số 06: Kiểm toán công trình	567,40		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2025	Trọn gói	60 ngày
7	Gói thầu số 07: Thẩm tra an toàn giao thông	30,00		Chỉ định thầu	Quý I/2025	Trọn gói	15 ngày

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
8	Gói thầu số 08: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu	102,40	Vốn ngân sách tỉnh 60 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện Đông Sơn, nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác 100 tỷ đồng (riêng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng do ngân sách huyện đảm nhận)	Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày
9	Gói thầu số 09: Khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ và thi công rà phá bom mìn, vật nổ	200,00		Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
Cộng		71.560,41					

Ghi chú:

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong TMDT dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó: Giá gói thầu số 04, 05 bao gồm 10% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh và 3% chi phí dự phòng trượt giá; Giá các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng.

- Gói thầu số 01, 04, 05, 06 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định.

- Đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 và tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định.