

Số: 2411/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 23 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Đường nội thị trung tâm hành chính huyện Tây Giang**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nội thị trung tâm hành chính huyện Tây Giang;

Căn cứ Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 17/8/2021 của UBND huyện Tây Giang và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 411/BC-SKHĐT ngày 23/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường nội thị trung tâm hành chính huyện Tây Giang; với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn							
1	Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán	586.199.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Giám sát khảo sát bước lập thiết kế BVTC	5.406.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát
3	Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	82.414.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	15 ngày
4	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu giám sát thi công xây dựng	6.482.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	45 ngày
5	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu khảo sát, thiết kế BVTC và dự toán	4.783.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021	Trọn gói	45 ngày
6	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây lắp	65.384.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	45 ngày
7	Giám sát thi công xây dựng	794.340.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
8	Kiểm toán dự án hoàn thành	210.475.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	30 ngày
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác							
1	Bảo hiểm công trình	91.234.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp + bảo hành

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Rà phá bom mìn, vật nổ	77.585.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
III. Gói thầu xây lắp							
1	Thi công xây dựng công trình	32.771.291.000 (XL: 30.411.178.000 DPKL: 1.441.695.000 DPTG: 918.418.000)	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2021	Đơn giá điều chỉnh	450 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 34.695.593.000 đồng <i>(Ba mươi bốn tỷ, sáu trăm chín mươi lăm triệu, năm trăm chín mươi ba nghìn đồng)</i>							

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Tây Giang (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải và các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Quang